

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 黒神川除石工（その２）工事
工事地名	鹿児島県鹿児島市黒神町地先

2. 工事内容

1)	事務所名	大隅河川国道事務所 工務第一課		
2)	主 工 種	砂防・地すべり等工事		
3)	工 期	121日間	自	令和 8年10月 1日
			至	令和 9年 1月29日
4)	工事概要			

積算内訳書

工事名	R 8 黒神川除石工（その2）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
流路		式	1	60,267,680		
砂防土工		式	1	56,604,400		
掘削工 (ICT)		式	1	3,218,800	除石 (掘削積込) (ICT)	13,000 m3
掘削工 (ICT)		式	1	4,456,800	除石 (掘削積込) (ICT)	18,000 m3
残土処理工		式	1	12,014,400	整地	1 式
					残土受入れ地での処理；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
残土処理工		式	1	36,914,400	土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
					整地	1 式
					残土受入れ地での処理；	
応急処理工		式	1	156,280		
応急処理作業工		式	1	156,280	普通作業員	10 時間
					平日・昼間；	
					バックホ (クローラ型)	10 時間
仮設工		式	1	3,507,000	バックホ (クローラ型)	
					バックホ (クローラ型)	
					バックホ容量0.8m3；	
交通管理工		式	1	3,507,000	交通誘導警備員	210 人日
直接工事費		式	1	60,267,680		
共通仮設費		式	1	7,863,850		
共通仮設費		式	1	2,578,850		

積算内訳書

工事名	R 8 黒神川除石工（その2）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
運搬費	式	1	948,300	重建設機械分解組立輸送費	1 回
安全費	式	1	490,200	噴石監視員	19 人日
				仮設避難壕	2 棟
				3m2/棟程度(工事従事者用) ；	
				仮設避難壕	1 棟
				3m2/棟程度(噴石監視員用) ；	
技術管理費	式	1	616,350	システム初期費(ICT)	1 式
				ICT活用効果等調査費用	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	524,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	5,285,000		
純工事費	式	1	68,131,530		
現場管理費	式	1	19,628,000		
工事原価	式	1	87,759,530		
一般管理費等	式	1	16,380,470		
工事価格	式	1	104,140,000		