

平成 30 年度 大分川・大野川学識者懇談会 議事概要

日 時：平成 30 年 7 月 4 日（水）10:00～12:00

場 所：大分河川国道事務所別館第 1・2 会議室

【出席者】

中野委員長、飯沼委員、川野委員、佐藤委員、島田委員、東野委員、本谷委員、吉田委員

【要旨】◆：委員、●：事務局

<議事>大分川ダム建設事業の再評価について

1) 主な質問

- ・原石山法対策の工法変更について
 - ◆工法変更に至る具体的な地質情報を記載すること。
 - 修正する。
- ・警報設備の設置数見直しについて
 - ◆警報設備の数を見直すことは問題無いのか。
 - 現地試験で配置数を決定しているので問題無い。
また、パトロール車による下流河川の巡視も実施する。

2) 大分川ダム建設事業の再評価の審議結果

対応方針（原案）どおり「事業継続」で了承された。

<報告> 大分川水系河川整備計画の事業進捗報告 大野川水系河川整備計画の事業進捗報告

1) 主な意見

- ・大野川水系河川整備計画の事業進捗報告について
 - ◆今後も工事を進めるときには、引き続き地元と調整すること。
 - 了解。
- ◆平成 29 年台風第 18 号を踏まえ、次期整備計画の検討を促進すること。
 - 了解。