

流域治水プロジェクトの進め方について

【今後のスケジュール】

令和2年9月11日

大分河川国道事務所 別館会議室(WEB会議)

大分川・大野川水系流域治水協議会(仮称)

大分市、竹田市、豊後大野市、由布市、
大分県、国土交通省九州地方整備局大分河川国道事務所

「大分川・大野川水系流域治水協議会」「同 幹事会」を設置して検討

1. 国土交通省内での予定
 - 9月末に、国・県管理河川の対策内容と事業費、流域対策やソフト対策の方向性を「中間とりまとめ」として公表
 - 本年度末には、「流域治水プロジェクト」を策定し公表
2. 協議会メンバー
 - 流域自治体：大分市、竹田市、豊後大野市、由布市
 - 大分県
 - 大分河川国道事務所
3. 協議会の下部組織として「幹事会」を設置
 - ⇒協議会組織の実務者レベルで構成。
 - ⇒流域対策は「ダム関係者」「都市計画、下水（雨水排水）関係者」等と調整
4. 今後の協議会等検討スケジュール（案）※10月以降は未定稿
 - 協議会は9月末の「中間とりまとめ」公表及び年度末の「流域治水プロジェクト」策定・公表に併せて開催。
 - 幹事会で具体的内容について検討・抽出・確認を実施。

	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
行事予定		←→ 流域対策等の抽出	● 中間とりまとめ[公表]						● プロジェクト[公表]
協議会			● 第1回						● 第2回
幹事会	令和2年7月豪雨により7月の開催は延期		● 第1回			● 第2回		● 第3回	
			（設立主旨、規約確認対策の例等）						

3. 今後のスケジュールについて

【 令和2年度 】

7月6日

大分川水系流域治水プロジェクト【素案】公表
大野川水系流域治水プロジェクト【素案】公表

9月11日

第1回 大分川・大野川水系流域治水協議会(仮称)

- ・協議会の設立
- ・今後の進め方確認

9月末

中間とりまとめ 公表

- ・流域対策・ソフト対策の方向性の確認
- ・今後の進め方確認

3月頃

大分川・大野川水系流域治水協議会(予定)

3月頃

大分川水系流域治水プロジェクト公表
大野川水系流域治水プロジェクト公表

【 令和3年度～ 】

5月頃

大分川・大野川水系流域治水協議会(予定)

- ・フォローアップ