

中間堰かわら版

～10月より中間堰の工事を再開します～

■工事概要について


- 中間堰の工事は、6月～9月の出水期において河川内の工事を中断しておりましたが、10月以降に工事を再開しております。
- 平成27年10月～平成28年5月については、右岸側（土手ノ内地区）にて新しい堰から取水するために掘削し、管を接続、左岸側（中島）にて鉄の板（矢板）により河川内を締め切り、堰本体の基礎杭及び堰の築造等を実施する予定です。
- 工事の完了時期については、平成30年2月末を予定しておりますが、今後の工事の進捗により変更の可能性もあります。
- 工事に際しては、地域のみなさまにご迷惑をお掛けしないように細心の注意を払い、最大限努力致します。
- 早期完成に向けて、取り組んで参りますので今後とも協力をお願いします。

■これからの工事の予定

➢ 10～11月

鉄の板により締め切りを設置し、堰の工事が出来るようになります。※10月10日より打ち込み作業を開始しています。

右岸側（土手ノ内側）にて新しい堰から取水するために掘削し、管を接続します。



陸地になり、堰の工事に着手！



鉄の板で、水を止めます。



➤ 12～3月 本体を支える杭の施工、本体コンクリートの打設

堰本体を支える基礎杭をつくります。

堰を安定させるために必要な遮水矢板を本体周辺に打設します。

堰本体のベースとなる床版コンクリートの打設等を行っていきます。



➤ 4～5月

締め切りを撤去し、出水期（5～9月）を迎えます。

■工事業者の紹介

➤ 中間堰本体改築工事

清水建設(株)

土井豆 聡之



➤ 中間堰制水ゲート設備据付工事

豊国工業(株)

稲崎 伸介



《お知らせ》

- 地域の皆様にご迷惑をお掛けしないよう、細心の注意を払い、最大限の努力をして参りますので、ご協力をよろしくお願いいたします。
- 工事の時間帯は、8:00～19:00(準備・後片付けを除く)を予定しています。
- 騒音・振動が少なくなるように、機械や工法の選定を行い実施します。
- 工事に関してお気づきの点がございましたら、下記問い合わせ先までご連絡ください。ご協力お願い致します。

中間堰の工事に関する問い合わせ先

遠賀川河川事務所 中間出張所 担当：中島（なかしま）河東（かとう）電話 093-245-0154