



平成29年7月6日
国土交通省九州地方整備局
遠賀川河川事務所
18時00分発表

梅雨前線豪雨に伴う遠賀川水系彦山川（添田町薬師地先）の 緊急復旧事業進捗状況（第2報）

1. 概要

梅雨前線に伴う豪雨により、遠賀川河川事務所管内の遠賀川水系彦山川（左岸31k500）において堤防の欠損が発生したため、緊急復旧工事に着手しております。

被災した堤防については、根固めブロック、大型連節ブロック、遮水シート等により応急復旧を行います。

2. 河川被害の状況について

1) 被害状況

場所：田川郡添田町薬師地先（城野橋下流）

堤防の欠損が発生

・延長 約30m

3. 緊急復旧対応について

- ・堤防欠損箇所の応急復旧工事を7月6日に着手
- ・7月6日 18:00時点の進捗率 約35%

※更新情報は下線箇所

【問合せ先】国土交通省 九州地方整備局 遠賀川河川事務所



技術副所長 廣松 洋一（ひろまつ よういち）

工務課長 川邊 英明（かわべ ひであき）

電話番号：0949-22-1830

【同時発表記者クラブ】 ■北九州地区、■直方地区、■飯塚地区、■田川地区

位置図



被災箇所
彦山川左岸31k500付近

被災箇所の施工状況写真(2017年7月6日PM)

ふくおかけん たがわぐん そえだまち やくし ちさき
福岡県田川郡添田町薬師地先
おんががわすいけいひこさんがわ
遠賀川水系彦山川(左岸) 31k500付近

