



平成29年7月7日  
遠賀川河川事務所  
9時00分発表

## 梅雨前線豪雨に伴う遠賀川水系彦山川（添田町薬師地先）の 緊急復旧事業進捗状況（第3報）

### 1. 概要

梅雨前線に伴う豪雨により、遠賀川河川事務所管内の遠賀川水系彦山川（左岸31k500）において堤防の欠損が発生したため、緊急復旧工事を行っております。（7月6日9時着手）

被災した堤防については、根固めブロック、大型連節ブロック、遮水シート等により応急復旧を行います。

### 2. 河川被害の状況について

#### 1) 被害状況

場所：田川郡添田町薬師地先（城野橋下流）

堤防の欠損が発生

・延長 約30m

### 3. 緊急復旧対応について



- ・堤防欠損箇所の応急復旧工事を7月6日9時に着手
- ・7月7日 9：00時点の進捗率 約60%

※更新情報は下線箇所

【問合せ先】国土交通省 九州地方整備局 遠賀川河川事務所  
技術副所長 廣松 洋一（ひろまつ よういち）  
工務課長 川邊 英明（かわべ ひであき）  
電話番号：0949-22-1830



# 位置図





# 被災箇所の施工状況写真(2017年7月7日AM)

ふくおかけん たがわぐん そえだまち やくし ちさき  
福岡県田川郡添田町薬師地先  
おんががわすいけいひこさんがわ  
遠賀川水系彦山川(左岸) 31k500付近

