

資料5

取組内容	平成28年度												平成29年度以降	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
肝属川水防災意識社会再構築協議会(仮称)	4/21 ○ 準備会		6/2 ○ 第1回協議会		○ 幹事会	○ 第2回協議会							○ 幹事会	○ 協議会にて フォローアップ (出水期前に開催予定)

※協議会は必要に応じて、開催