

## 資料7

取組内容	平成28年度												平成29年度 以降	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
肝属川水防災意識社会再構築協議会	4/21 ○ 準備会		6/2 ○ 第1回協議会	○ 幹事会	→○ 第2回協議会								○ 幹事会	→○ 協議会にて フォローアップ (出水期前に 開催予定)

※幹事会の開催方法については、別途調整  
※協議会は必要に応じて、開催