

# 肝属川水系河川整備計画策定スケジュール(案)

区分	H23年度																																					
	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月															
事務所	整備計画(原案)の作成										河川整備整備計画(原案)作成・公表	整備計画(案)の作成・修正						河川整備整備計画 策定・公表	整備計画の作成・修正																			
学識者懇談会												第1回学識者懇談会 (7月26日)							第2回学識者懇談会 (9月15日)							第3回学識者懇談会							第4回学識者懇談会 (*必要に応じて)					
意見交換会 (地域住民)																	意見交換会 (鹿屋市・肝付町・東串良町)								意見集約・整理													

