

肝属川水系河川整備計画策定に向けた今後のスケジュール

区分	H23年度																						
	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月
事務所	整備計画(原案)の作成											整備計画(案)の作成・修正											
学識者懇談会												<p>第1回(7月26日)</p> <p>第2回(9月15日)</p> <p>第3回(1月25日)</p>											
意見交換会(地域住民)												<p>住民説明会(12月7日) 肝付屋町</p> <p>意見聴取:事務所HP、意見箱設置、アンケート葉書 H23.11.16/18~H23.12.20</p> <p>意見集約・整理</p>											
<p>河川整備整備計画(原案) 作成・公表(11月16日)</p> <p>河川整備整備計画(案) 作成・公表</p> <p>国の関係省・関係自治体 協議・了承</p> <p>河川整備整備計画 策定・公表</p>																							


 年末・正月