


3. 施工効率と品質の向上対策(いきいき現場づくり(施工効率化向上))

② 工事監理連絡会(三者会議)

工事目的物の品質確保を目的として、施工段階において、発注者(設計担当・工事担当)、設計者、施工者の三者による会議を実施し、設計思想の伝達及び情報共有を図る。



【やりとりの例】

- ・設計の考え方の説明(設計者)
- ・照査結果の報告(施工者)
- ・関係機関との調整状況等(発注者)

【対象】 全工事対象

・開催については、双方で協議を行い決定。受注者の要望があれば開催し、必要に応じて開催回数を増やすことも可能。