

3. 施工効率と品質の向上対策(いきいき現場づくり(施工効率化向上))

④ワンデーレスポンス

工期が1日延びる損失を受発注者間で認識し、双方の問い合わせ等に対し、検討結果(検討に期日を要するものについては回答期日)を1日(即日)で回答し、待ち時間等を最低限に抑えるなど受発注者の情報共有の連携強化を図る。

(全工事対象)

