




国九整企画第117号
平成24年2月22日

福岡市長 高島 宗一郎 様

国土交通省 九州地方整備局長

中嶋 章雅



直轄事業の事業計画等(福岡市関連分)について(通知)

平素から国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当局の平成24年2月時点における平成24年度事業計画等のうち福岡市関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

平成24年度 福岡市における事業計画（H24年2月）（道路関係〔直轄〕）

改築事業（幹線道路ネットワーク整備）

（単位：百万円）

路線名	箇所名	事業規模	全事業費 (億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
一般国道3号	博多バイパス	L=7.7km	462	700	233	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進：香椎地区（埋蔵文化財調査） 構造物詳細設計 用地買収推進：下原・香椎駅東・香椎・水谷・ 松崎地区 A=390m² 用地国債（再取得）：香椎駅東・香椎・ 水谷地区 A=3,200m² 工事推進：松香台跨道橋(L=54m)上部工 香椎地区改良 L=700m 石坂地区改良 L=100m 水谷地区改良 L=300m 	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進：＜道路詳細設計＞ ＜構造物詳細設計＞ 用地買収推進：＜下原・香椎駅東・香椎・ 水谷・松崎地区 A=1,900m²> 用地補償：＜香椎地区支障物件移設補償＞ 工事推進：＜松香台地区改良 L=140m> ＜脇田地区改良 L=300> ＜石坂地区改良 L=300m> 	～3億円程度	用地進捗率：約9.8% 事業進捗率：約8.6% 福岡市東区下原～ 国道201号(松島交差点) L=5.2km(6/6) 平成28年度以降供用予定
一般国道202号	福岡外環状道路	L=16.2km	2,090	250	83	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進：事業損失調査、構造物詳細設計 用地補償：井尻地区事業損失補償 工事推進：井尻地区歩道橋(L=22m)設置 	<ul style="list-style-type: none"> 用地補償：井尻地区事業損失補償 工事推進：井尻地区歩道橋(L=22m)設置 井尻地区側道部舗装 L=500m 	4～5億円程度	福岡市博多区立花寺～同市南区の場 L=3.9km(4/4) 平成23年4月29日供用済
計				950	317				残事業費：約68億円

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注) H24年度予定事業内容のうち＜＞書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである

(注) 備考欄の用地進捗率は、平成23年12月末時点

(注) 備考欄の事業進捗率及び残事業費は、平成23年度三次補正投入時点である

平成24年度 福岡市における事業計画（H24年2月）（道路関係〔直轄〕）

交通安全事業（I種）

（単位：百万円）

箇所名等	事業規模	全体事業費 （億円）	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
			事業費	負担金				
国道3号	福岡3号交差点改良等	—	—	177	59			
	馬出横断歩道橋	—	—	60	・調査設計 ・工事	—	1～2億円程度	平成23年度完成
	千鳥橋交差点改良	—	—	90	・調査設計 ・工事	・調査設計 ・工事		平成24年度完成予定
	二又瀬交差点改良	—	—	27	・調査設計 ・工事	—		平成23年度完成
合計		—		177	59			

（注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

（注）今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成24年度 福岡市における事業計画（H24年2月）（道路関係〔直轄〕）

交通安全事業（Ⅱ種）

（単位：百万円）

箇所名等	事業規模	全体事業費 （億円）	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
			事業費	負担金				
国道3号	—	—	34	17	防護柵、区画線、視線誘導標	防護柵、区画線、視線誘導標	0.1～1億円程度	
国道201号	—	—	4	2	防護柵、区画線	防護柵、区画線、視線誘導標		
国道202号	—	—	54	27	防護柵、区画線、視線誘導標	防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標		
合計		—	92	46				

（注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

平成24年度 福岡市における事業計画（H24年2月）（道路関係〔直轄〕）

電線共同溝事業

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
			事業費	地方負担金				
国道3号	福岡3号電線共同溝		1,083	542				
	千早・名島地区 電線共同溝	L=4.6km	42	180	本体工事、調査設計、支障物件移設	本体工事、支障物件移設、調査設計		平成28年度以降供用予定
	馬出地区電線共同溝	L=1.6km	17	128	本体工事、調査設計、支障物件移設	本体工事、引込連系管路工事、調査設計		平成26年度供用予定
	千代(1)地区電線 共同溝	L=1.9km	20	179	本体工事、調査設計、支障物件移設	本体工事、引込連系管路工事、調査設計		平成26年度供用予定
	千代(2)地区電線 共同溝	L=3.2km	20	446	本体工事、調査設計、支障物件移設	本体工事、支障物件移設、調査設計		平成28年度以降供用予定
	東比恵(その2)地区 電線共同溝	L=2.4km	20	150	本体工事、調査設計、支障物件移設	本体工事、調査設計	7~8億円程度	平成28年度以降供用予定
国道202号	福岡202号電線共同溝		847	424				
	原(2)地区電線共同溝	L=1.5km	17	331	路面復旧工事、調査設計、連系設備補償、事業損失補償	—		平成23年度供用予定
	小田部地区電線共同溝	L=2.1km	25	386	路面復旧工事、調査設計、事業損失補償	—		平成23年度供用予定
	福重地区電線共同溝	L=1.9km	15	130	引込連系管路工事、調査設計、事業損失補償	路面復旧工事、調査設計		平成25年度供用予定
合 計			1,930	965				

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注) 今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成24年度 福岡市における事業計画(H24.2)(港湾関係[直轄])

港湾整備事業

港湾名	プロジェクト名	全体事業費 (億円)	H23年度当初 (百万円)		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容(注)	H24年度 事業進捗見込(注)	備考
			負担基本額	負担額				
博多港	博多港IC地区国際海上コンテナターミナル整備事業	379	300	100	航路・泊地(-15m)	航路・泊地(-15m)	- ~ 7億円程度	H28年度以降完成予定
	博多港須崎ふ頭地区国際物流ターミナル整備事業	252	1,230	554	航路(-12m)	航路(-12m)	6 ~ 36億円程度	H25年度完成予定
計			1,530	654				

(注)H24年度予定事業内容及び事業進捗見込については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。