




国九整企画2号
平成25年4月16日

福岡市長 高島 宗一郎 殿

国土交通省 九州地方整備局長
吉崎



直轄事業の事業計画等(福岡市関連分)[予定]について(通知)

平素から国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当地方整備局の平成25年度政府予算案における平成25年度事業計画等[予定]
のうち、福岡市関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

(事業計画等は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。)

平成25年度 福岡市における事業計画(H25年4月) (道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	平成24年度当初		H24年度事業内容	H25年度予定事業内容	H25年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道3号	博多バイパス	L=7.7km	462	340	113	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進: 道路詳細設計 構造物詳細設計 用地買収推進: 下原・香椎駅東・香椎・水谷・松崎地区 A=1,900m² 用地補償: 香椎地区支障物件移設補償 工事推進: 松香台地区改良 L=140m 脇田地区改良 L=300 石坂地区改良 L=300m 	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進: 構造物詳細設計 道路詳細設計 松崎地区用地調査 用地買収推進: 下原・香椎駅東・香椎・水谷・松崎地区 A=1,900m² 工事推進: 香椎駅東橋(下り線)(L=78m)上部工 	供用必要額 6~8億円程度	用地進捗率:約99% 事業進捗率:約88% 福岡市東区下原 ~国道201号(松島交差点) L=5.2km(6/6) 平成29年度供用予定
国道202号	福岡外環状道路	L=16.2km	2,090	350	117	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進: 井尻地区事業損失調査 用地補償: 井尻地区事業損失補償 工事推進: 井尻地区歩道橋(L=22m)設置 井尻地区側道部舗装 L=500m 	—	—	福岡市博多区立花寺~同市南区の場 L=3.9km(4/4) 平成23年4月29日供用済 H24完了
計				690	230				残事業費:約57億円

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)全体事業費については、事業評価結果を踏まえ、変更する場合がある

(注)H25年度予定事業内容のうち >書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである

(注)備考欄の用地進捗率は、平成25年3月末時点である

(注)備考欄の事業進捗率及び残事業費は、平成24年度補正投入時点である

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

平成25年度 福岡市における事業計画(H25年4月)(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(I種)

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	平成24年度当初		H24年度事業内容	H25年度事業内容	H25年度事業進捗見込み	備考
				事業費	地方負担額				
国道3号	福岡3号交差点改良等	—	—	129	43				
	千早自歩道整備	—	—	15		・調査設計	・調査設計	1~2億円程度	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 平成24年度完成 平成25年度完成予定
	千鳥橋交差点改良	—	—	30		・調査設計 ・工事	—		
	榎田交差点改良	—	—	84		・調査設計 ・工事	・調査設計 ・移転補償 ・工事		
合 計		—	129	43					

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)平成25年度予定事業内容のうち<>書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成25年度 福岡市における事業計画(H25年4月)(道路関係[直轄])

交通安全事業(Ⅱ種)

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	平成24年度当初		H24年度事業内容	H25年度事業内容	H25年度事業進捗見込み	備考
				事業費	地方負担額				
国道3号	-	-	-	22	11	防護柵、区画線、視線誘導標	防護柵、区画線、視線誘導標、情報提供機器(情報提供板)	0.1~1億円程度	
国道201号	-	-	-	8	4	防護柵、区画線、視線誘導標	防護柵、区画線、視線誘導標		
国道202号	-	-	-	50	25	防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標	防護柵、区画線、視線誘導標		
合計			-	80	40				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)平成25年度予定事業内容のうち<>書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。

平成25年度 福岡市における事業計画(H25年4月)(道路関係〔直轄〕)

電線共同溝事業

(単位:百万円)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	平成24年度当初		H24年度事業内容	H25年度予定事業内容	H25年度事業進捗見込み	備考
			事業費	地方負担金				
国道3号	福岡3号電線共同溝		693	347				
	千早・名島地区電線共同溝	L=4.6km	42	70	本体工事、支障物件移設、調査設計	本体工事、調査設計、支障物件移設	10～14億円程度	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	馬出地区電線共同溝	L=1.6km	17	114	本体工事、引込連系管路工事、調査設計	路面復旧工事、調査設計、支障物件移設		平成26年度供用予定
	千代(1)地区電線共同溝	L=1.9km	20	128	本体工事、引込連系管路工事、調査設計	路面復旧工事、調査設計、連系設備補償		平成26年度供用予定
	千代(2)地区電線共同溝	L=3.2km	20	270	本体工事、支障物件移設、調査設計	本体工事、引込連系管路工事、調査設計、支障物件移設、連系設備補償		平成29年度供用予定
	東比恵(その2)地区電線共同溝	L=2.4km	20	111	本体工事、調査設計	本体工事、調査設計、支障物件移設		平成30年度供用予定
国道202号	福岡202号電線共同溝		144	72				
	福重地区電線共同溝	L=1.9km	15	144	路面復旧工事、調査設計	路面復旧工事、調査設計		平成25年度供用予定
合計			837	419				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成25年度 福岡市における事業計画(H25.4)(港湾関係[直轄])

港湾整備事業

港湾名	プロジェクト名	全体事業費 (億円)	H24年度当初 (百万円)		H24年度事業内容	H25年度予定事業内容(注)	H25年度 事業進捗見込(注)	備考
			負担基本額	負担額				
博多港	博多港IC地区国際海上コンテナターミナル整備事業	379	690	230	航路・泊地(-15m)	航路・泊地(-15m)	1～9億円程度	H30年代前半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	博多港須崎ふ頭地区国際物流ターミナル整備事業	252	2,500	1,125	航路(-12m)	岸壁(-12m)(改良)、航路(-12m)	10～25億円程度	H20年代後半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
計			3,190	1,355				

(注)H25年度予定事業内容及び事業進捗見込については、検討中のものであり、今後変更される可能性があります。

※「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。

※今後、新規事業箇所を追加する場合があります。