




国九整企画2号
平成25年4月16日

熊本市長 幸山 政史 殿

国土交通省 九州地方整備局長
吉崎



直轄事業の事業計画等(熊本市関連分)[予定]について(通知)

平素から国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当地方整備局の平成25年度政府予算案における平成25年度事業計画等[予定]
のうち、熊本市関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

(事業計画等は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。)

平成25年度 熊本市における事業計画(H25年4月) (道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	平成24年度当初		H24年度事業内容	H25年度予定事業内容	H25年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道57号	熊本宇土道路	L=3.8km	338	100	33	・調査推進: 軟弱地盤対策検討 ・工事推進: 学料地区改良 L=100m	・調査推進: ＜軟弱地盤対策検討＞ ・用地補償: ＜海路口地区補償＞ ・工事推進: ＜学料地区改良 L=100m＞	0.1～2億円程度	事業規模、全体事業費、用地進捗率及び 事業進捗率は、熊本県区間を含む 用地進捗率:約98% 事業進捗率:約34% 海路口IC～城塚IC L=3.8km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、 完成に向けた円滑な事業実施環境が整っ た段階で確定予定
国道3号	植木バイパス	L=5.6km	288	300	100	・調査推進: 鏡田地区(埋蔵文化財調査) 道路予備設計 ・用地買収推進: 植木～四方寄地区 A=2,000m2	・調査推進: 滴水地区(埋蔵文化財調査) ＜道路詳細設計＞	0.3～1億円程度	用地進捗率:約35% 事業進捗率:約36% 熊本市北区植木町鏡田～国道3号 L=3.3km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、 完成に向けた円滑な事業実施環境が整っ た段階で確定予定
国道3号	熊本北バイパス	L=7.6km	749	730	243	・調査推進: 外沖地区(埋蔵文化財調査) ・用地買収推進: 四方寄・鶴羽田地区 A=1,850m2 ・工事推進: 須屋高架橋(L=216m)上部工・床版工 石田橋(L=295m)下部工・上部工 四方寄地区改良 L=200m	・調査推進: 四方寄地区(埋蔵文化財調査) ・用地買収推進: 四方寄・鶴羽田地区 A=2,700m2 ・工事推進: 石田橋(L=383m)上部工 須屋高架橋(L=59m)床版工 四方寄地区改良 L=300m 鶴羽田地区改良 L=500m	供用必要額 10～12億円程度	事業規模、全体事業費、用地進捗率、事 業進捗率及び残事業費の内訳は、熊本県 区間を含む 用地進捗率:約99% 事業進捗率:約97% 国道3号～須屋交差点 L=1.8km(2/4) 平成26年度供用予定
計				1,130	377				残事業費:約341億円

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)全体事業費については、事業評価結果を踏まえ、変更する場合がある

(注)H25年度予定事業内容のうち＜書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである

(注)備考欄の用地進捗率は、平成25年3月末時点である

(注)備考欄の事業進捗率及び残事業費は、平成24年度補正投入時点である

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

平成25年度 熊本市における事業計画(H25年4月)(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(I種)

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	平成24年度当初		H24年度事業内容	H25年度事業内容	H25年度事業進捗見込み	備考
				事業費	地方負担額				
国道3号	熊本3号交差点改良等	—	—	90	30	・調査設計 ・用地買収	・調査設計 ・用地買収	2~3億円程度	平成26年度完成予定
	{ 迎町交差点改良	—	—	90					
国道208号	熊本208号交差点改良等	—	—	141	47	・調査設計 ・用地買収 ・工事	・調査設計 ・用地買収 ・工事		平成25年度完成予定
	{ 舞尾交差点改良	—	—	141					
合 計			—	231	77				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)平成25年度予定事業内容のうち<>書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成25年度 熊本市における事業計画(H25年4月)(道路関係[直轄])

交通安全事業(Ⅱ種)

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	平成24年度当初		H24年度事業内容	H25年度事業内容	H25年度事業進捗見込み	備考
				事業費	地方負担額				
国道3号	-	-	-	82	41	防護柵、区画線、視線誘導標、道路標識、情報提供機器(情報提供板)	防護柵、区画線、視線誘導標、道路照明、道路標識、情報提供機器(情報提供板)	1~2億円程度	
国道57号	-	-	-	50	25	防護柵、区画線、視線誘導標、道路標識	防護柵、区画線、視線誘導標、道路照明、道路標識、情報提供機器(情報提供板)		
国道208号	-	-	-	14	7	防護柵、区画線、視線誘導標、道路標識	防護柵、区画線、視線誘導標、道路照明、道路標識		
合 計			-	146	73				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)平成25年度予定事業内容のうち<>書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。