



国九整企画第23号

平成25年6月18日

熊本市長 幸山 政史 様

国土交通省 九州地方整備局長

吉崎 収



直轄事業の事業計画等(熊本市関連分)について(通知)

平素から国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当局における、平成25年度当初予算に関する地方負担を求める事業計画等のうち熊本市関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

平成25年度当初 熊本市における 地方負担を求める事業計画総括表

(単位:千円)

事業区分	負担基本額	地方負担額
河川関係	-	-
道路関係	1,803,000	620,000
公園関係	-	-
港湾関係	-	-
空港関係	-	-
合計	1,803,000	620,000

端数処理の関係上、合計と一致しないことがある。

平成25年度当初 熊本市における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地 方 負担額	H25年度事業内容	備 考		
			内 訳					計					
			工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費					事 業 車両費	
国道57号	熊本宇土道路	L=3.8km	338	212,296	20,000	2,000	1,704	0	0	236,000	78,667	・調査推進: 軟弱地盤対策検討 ・用地補償: 海路口地区補償 ・工事推進: 学料地区改良 L=100m	事業規模、全体事業費、用地進捗率及び事業進 捗率は、熊本県区間を含む 用地進捗率:約98% 事業進捗率:約34% 海路口C～城塚C L=3.8km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に 向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定 予定
国道3号	植木バイパス	L=5.6km	288	0	55,590	0	410	0	0	56,000	18,667	・調査推進: 滴水地区(埋蔵文化財調査) 道路詳細設計	用地進捗率:約43% 事業進捗率:約36% 熊本市北区植木町鐘田～国道3号 L=3.3km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に 向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定 予定
国道3号	熊本北バイパス	L=7.6km	749	742,367	60,000	370,000	8,633	0	0	1,181,000	393,667	・調査推進: 四方寄地区(埋蔵文化財調査) ・用地買収推進: 四方寄・鶴羽田地区 A=2,700m2 ・工事推進: 石田橋(L=383m)上部工 須屋高架橋(L=59m)床版工 四方寄地区改良 L=300m 鶴羽田地区改良 L=500m	事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進 捗率及び残事業費の内訳は、熊本県区間を含む 用地進捗率:約99% 事業進捗率:約97% 国道3号～須屋交差点 L=1.8km(2/4) 平成26年度供用予定 <残事業費の内訳※> H26:約15億円
合 計				954,663	135,590	372,000	10,747	0	0	1,473,000	491,001		残事業費:約341億円

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の用地進捗率は、平成25年5月31日時点である。

(注)備考欄の事業進捗率は、平成25年3月31日時点である。

(注)備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注)備考欄の平成26年度以降の予算年割については、事業の進捗状況等を踏まえ便宜的に記載したものであり、毎年度の予算の状況や、工事の進捗により変更されることがある。

平成25年度当初 熊本市における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H25年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道3号	熊本3号交差点改良等	—	—	0	12,627	38,000	373	0	0	51,000	17,000	・調査設計 ・用地買収	平成26年度完成予定
	{ 迎町交差点改良	—	—	0	12,627	38,000	373	0	0	51,000			
国道57号	熊本57号交差点改良等	—	—	139,000	5,926	1,000	1,074	0	0	147,000	49,000	・調査設計 ・移転補償 ・工事	平成25年度完成予定
	{ 田井島交差点改良	—	—	139,000	5,926	1,000	1,074	0	0	147,000			
国道208号	熊本208号交差点改良等	—	—	7,000	5,868	5,000	132	0	0	18,000	6,000	・調査設計 ・用地買収 ・工事	平成25年度完成予定
	{ 舞尾交差点改良	—	—	7,000	5,868	5,000	132	0	0	18,000			
合 計			—	146,000	24,421	44,000	1,579	0	0	216,000	72,000		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成25年度当初 熊本市における事業計画(道路関係[直轄])

交通安全事業(Ⅱ種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H25年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道3号	—	—	—	31,400	16,534	0	2,066	0	0	50,000	25,000	道路照明、防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、 情報提供機器(情報提供板)	
国道57号	—	—	—	28,000	16,064	0	1,936	0	0	46,000	23,000	道路照明、防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、 情報提供機器(情報提供板)	
国道208号	—	—	—	9,000	8,568	0	432	0	0	18,000	9,000	道路照明、防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標	
合 計			—	68,400	41,166	0	4,434	0	0	114,000	57,000		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。