



国九整企画第83号
平成26年2月14日

福岡県知事 小川 洋 様

国土交通省 九州地方整備局長
岩崎 泰彦



直轄事業の事業計画等(福岡県関連分)について(通知)

平素から国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当局における、平成25年度補正予算に関する地方負担を求める事業計画等のうち
福岡県関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

平成25年度補正 福岡県における 地方負担を求める事業計画総括表

(単位:千円)

事業区分	負担基本額	地方負担額
河川関係	2,172,938	724,312
道路関係	2,250,000	753,334
公園関係	—	—
港湾関係	203,000	94,750
空港関係	400,800	133,600
合計	5,026,738	1,705,996

※端数処理の関係上、合計と一致しないことがある。

平成25年度補正 福岡県に係る事業計画（水管理・国土保全局関係）

（単位：千円）

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額								計	地方 負担額	平成25年度事業内容	備考
			内訳											
			工事費	測量設計費	用地費及 補償費	船舶及 機械器具費	附帯工事費	事業委託費	事業車両費					
河川事業			1,966,938	206,000	0	0	0	0	0	0	2,172,938	724,312		
河川改修費			1,050,000	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000	350,000		
一般河川改修事業			1,050,000	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000	350,000		
遠賀川	直轄管理区間 L=133.8km	835*	900,000	0	0	0	0	0	0	0	900,000	300,000	上野地区：河道掘削V=90千m3 小竹地区：築堤L=1,000m(平成25年度完成予定) 等	
筑後川	直轄管理区間 L=175.8km (福岡県、佐賀県、大分県含み)	1,774*	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000	50,000	瀬ノ下地区：築堤L=200m 等	
河川激甚災害対策特別緊急事業費			800,000	200,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	333,333		
矢部川	激特区間 L=14.4km	105	800,000	200,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	333,333	文広地区外：堤防質の強化L=2,800m 等 (事業期間：平成24年度～概ね5年間)	
河川工作物関連応急対策事業費			116,938	6,000	0	0	0	0	0	0	122,938	40,979		
遠賀川	直轄管理区間 L=133.8km 排水機場、樋門・樋管等2箇所	1.3	116,938	6,000	0	0	0	0	0	0	122,938	40,979	山鹿排水機場除塵機改善(平成25年度完成予定) 栲原第一排水樋管管路更正(平成25年度完成予定)	
			1,966,938	206,000	0	0	0	0	0	0	2,172,938	724,312		

(注) 「負担基本額」の欄については、当該県の負担対象となる額を記載しています。
 複数県間でアロケーションがなされる事業については、「負担基本額」欄括弧内、全体事業費に他県分を含む全体額を記載しています。
 全体事業費については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、災害の発生状況、毎年度の予算状況、用地・工事の進捗等により変更されることがあります(業務取扱費を含む)。
 *：一般河川改修の全体事業費は、同水系の特定構造物改築事業、河川激甚災害対策特別緊急事業の予算額を含んでいます。

平成25年度補正 福岡県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						計	地方 負担額	H25補正事業内容	備考
				内 訳									
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道208号	有明海沿岸道路 (大牟田～大川)	L=27.5km	2,391	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	666,667	・工事推進: 蒲船津～柳河地区舗装 L=620m 沖端高架橋(L=1,237m)下部工 柳川高架橋(L=1,077m)下部工 三橋地区改良 L=360m 柳川東地区改良 L=160m 大牟田北IC～黒崎IC(付加車線) L=1.3km(自専部4/4) 平成25年9月25日供用 徳益IC～三橋IC L=1.7km(一般部2/2) 平成25年度供用予定 三橋IC～柳川東IC L=2.1km(一般部2/2) 平成26年度供用予定 徳益IC～柳川西IC L=4.5km(自専部2/4) 平成29年度供用予定 大川東IC～大野島IC L=3.7km(自専部2/4) 着手後概ね10年程度を目指すもの の、完成に向けた円滑な事業実施環 境が整った段階で確定予定	
国道201号	飯塚庄内田川バイパス	L=9.7km	655	160,000	10,000	0	0	0	0	170,000	56,667	・調査推進: 掘池交差点～五穀神交差点 道路設計 L=1.1km(4/4) 平成25年度供用予定 ・工事推進: 下三緒地区舗装 L=1,400m 下三緒跨線橋(L=20m)上下部工 飯塚市下三緒 ～庄内工業団地交差点 L=1.4km(4/4) 平成26年度供用予定 庄内工業団地交差点 ～県道口/原稲築線 L=1.2km(4/4) 平成28年度供用予定 県道口/原稲築線 ～見立入口交差点 L=3.5km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すもの の、完成に向けた円滑な事業実施環 境が整った段階で確定予定	
合 計				2,160,000	10,000	0	0	0	0	2,170,000	723,334		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成25年度補正 福岡県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H25補正事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道3号	福岡3号交差点改良等	—	—	60,000	0	0	0	0	0	60,000	20,000		
	〔 原島(丸野)交差点 改良	—	—	60,000	0	0	0	0	0	60,000	・工事	平成27年度完成予定	
合 計			—	60,000	0	0	0	0	0	60,000	20,000		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注) 備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成25年度補正 福岡県における事業計画(道路関係[直轄])

交通安全事業(Ⅱ種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地 方 負担額	H25補正事業内容	備考	
				内 訳									計
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附带工事費	事 業 車両費				
国道10号	—	—	—	20,000	0	0	0	0	0	20,000	10,000	簡易パーキング	
合 計			—	20,000	0	0	0	0	0	20,000	10,000		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

平成25年度補正 苅田港（港湾管理者：福岡県）における事業内容等（港湾関係）

港湾整備事業

（単位：千円）

港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額						計	地方 負担額	平成25年度事業内容	備考
				内訳									
				工事費	測量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯 工事費	事業 車両費				
苅田港	～本港地区国際物流ターミナル整備事業～												
	南港地区		652									海上地盤改良工(S.C.P) L=30m、 海上地盤改良工(床掘) 18,100m ³ 、 基礎捨石 5,300m ³	平成30年代前半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境(注3)が 整った段階で確定予定
	防波堤	L=2,280m		135,000	0	0	0	0	0	135,000	60,750		
	～新松山地区国際物流ターミナル整備事業～												
	南港地区		258										平成28年度完成予定
防波堤(注4)	L=2,280m	-		-	-	-	-	-	-	-			
計				135,000	0	0	0	0	0	135,000	60,750		

(注1) 端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。

(注2) 各年度事業費(予算年割)については、今後の事業計画通知にて通知予定。

(注3) 「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。

(注4) 複数事業にまたがる施設であり、事業規模、負担基本額及び平成25年度事業内容は、同名施設箇所へまとめて記載しています。

平成25年度補正 三池港（港湾管理者：福岡県）における事業内容等 （港湾関係）

港湾整備事業

（単位：千円）

港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額						計	地方 負担額	平成25年度事業内容	備考
				内訳									
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附 帯 工事費	事 業 車両費				
三池港	～内港北地区国際物流ターミナル整備事業～												
	内港北地区		211									平成20年代後半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境（注3）が 整った段階で確定予定	
	航路(-10m)	A=130,000m2		68,000	0	0	0	0	0	68,000	34,000		土砂固化処理・運搬 約11,000m3
計				68,000	0	0	0	0	0	68,000	34,000		

（注1） 端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。

（注2） 各年度事業費（予算年割）については、今後の事業計画通知にて通知予定。

（注3） 「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。

平成25年度補正

福岡空港(福岡県)における事業内容等 (空港関係)

空港整備事業

(単位:千円)

空港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							地 方 負担額	平成25年度補正事業内容	備考
				内訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事 費	事 業 車両費				
福岡空港	用地造成	-	-	300,000	0	0	0	0	0	300,000	133,600	耐震対策	
	誘導路改良	-	-	100,800	0	0	0	0	0	100,800		誘導路改良	
計				400,800	0	0	0	0	0	400,800	133,600		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。