



国九整企画第86号  
平成26年2月25日

北九州市長 北橋 健治 様

国土交通省 九州地方整備局長  
岩崎 泰彦



直轄事業の事業計画等(北九州市関連分)について(通知)

平素から国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。  
さて、当局における、平成26年度政府予算案に関する地方負担を求める事業計画等のうち北九州市関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

平成26年度 北九州市における事業計画(H26年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

| 路線名  | 箇所名    | 事業規模    | 全体事業費<br>(億円) | H25年度当初 |     | H25年度事業内容  | H26年度予定事業内容   | H26年度事業進捗見込み | 備考  |
|------|--------|---------|---------------|---------|-----|--|---|--------------|---|
|      |        |         |               | 事業費     | 負担金 |  |   |              |   |
| 国道3号 | 黒崎バイパス | L=5.8km | 805           | 50      | 17  | <ul style="list-style-type: none"> <li>調査推進:<br/>道路詳細設計</li> <li>工事:<br/>黒崎地区道路付属物 L=500m</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>調査推進:<br/>〈道路設計〉</li> <li>用地補償:<br/>〈皇后崎町・穴生地区支障物件移設補償〉</li> <li>工事推進:<br/>春の町ランプ橋(L=565m)下部工<br/>〈皇后崎町・穴生地区改良 L=80m〉</li> </ul> | 1~3億円程度      | 用地進捗率:約93%<br>事業進捗率:約87%<br><br>春の町ランプ~尾倉ランプ<br>L=0.6km(2/2)<br>着手後概ね10年程度を目指すもの<br>の、完成に向けた円滑な事業実施環境<br>が整った段階で確定予定<br><br>黒崎西ランプ<br>着手後概ね10年程度を目指すもの<br>の、完成に向けた円滑な事業実施環境<br>が整った段階で確定予定<br><br>陣原ONランプ<br>着手後概ね10年程度を目指すもの<br>の、完成に向けた円滑な事業実施環境<br>が整った段階で確定予定 |
| 計    |        |         |               | 50      | 17  |  |   |              | 残事業費:約108億円   |

- (注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある
- (注)全体事業費については、事業評価結果を踏まえ、変更する場合がある
- (注)備考欄の用地進捗率は、平成26年1月末時点である
- (注)備考欄の事業進捗率及び残事業費は、平成25年度補正投入時点である
- (注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

平成26年度 北九州市における事業計画(H26年2月)(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種)

(単位:百万円)

| 箇所名等  |             | 事業規模 | 全体事業費<br>(億円) | 平成25年度当初 |       | H25年度事業内容            | H26年度予定事業内容 | H26年度事業進捗見込み | 備考         |
|-------|-------------|------|---------------|----------|-------|----------------------|-------------|--------------|------------|
|       |             |      |               | 事業費      | 地方負担額 |                      |             |              |            |
| 国道3号  | 福岡3号交差点改良等  | —    | —             | 132      | 44    | 調査設計<br>・移転補償<br>・工事 | 調査設計<br>・工事 | 0.1~1億円程度    | 平成26年度完成予定 |
|       | { 清水交差点改良   | —    | —             | 132      |       |                      |             |              |            |
| 国道10号 | 福岡10号交差点改良等 | —    | —             | 72       | 24    | 調査設計<br>・工事          | 調査設計<br>・工事 |              | 平成26年度完成予定 |
|       | { 朽網交差点改良   | —    | —             | 72       |       |                      |             |              |            |
| 合 計   |             |      | —             | 204      | 68    |                      |             |              |            |

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)平成26年度予定事業内容のうち<>書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成26年度 北九州市における事業計画(H26年2月)(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅱ種)

(単位:百万円)

| 箇所名等   |   | 事業規模 | 全体事業費<br>(億円) | 平成25年度当初 |       | H25年度事業内容          | H26年度予定事業内容   | H26年度事業進捗見込み | 備考 |
|--------|---|------|---------------|----------|-------|--------------------|---------------|--------------|----|
|        |   |      |               | 事業費      | 地方負担額 |                    |               |              |    |
| 国道2号   | — | —    | —             | 4        | 2     | 区画線、視線誘導標          | 区画線、視線誘導標     | 0.1~1億円程度    |    |
| 国道3号   | — | —    | —             | 40       | 20    | 道路照明、防護柵、区画線、視線誘導標 | 防護柵、区画線、視線誘導標 |              |    |
| 国道10号  | — | —    | —             | 26       | 13    | 道路照明、防護柵、区画線、視線誘導標 | 防護柵、区画線、視線誘導標 |              |    |
| 国道200号 | — | —    | —             | 8        | 4     | 防護柵、区画線、視線誘導標      | 防護柵、区画線、視線誘導標 |              |    |
| 合 計    |   |      | —             | 78       | 39    |                    |               |              |    |

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)平成26年度予定事業内容のうち<>書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。

平成26年度 北九州市における事業計画(H26年2月) (道路関係〔直轄〕)

電線共同溝事業

(単位:百万円)

| 箇所名等   |             | 事業規模    | 全体事業費<br>(億円) | H25年度当初 |       | H25年度事業内容                               | H26年度予定事業内容                      | H26年度事業進捗見込み | 備考         |
|--------|-------------|---------|---------------|---------|-------|---|----------------------------------|--------------|------------|
|        |             |         |               | 事業費     | 地方負担金 |   |                                  |              |            |
| 国道2号   | 福岡2号電線共同溝   | L=0.7km | 7             | 220     | 110   | 調査設計、支障物件移設、本体工事、引込連系管路工事、連系設備工事、路面復旧工事 | -                                | 7~12億円程度     | 平成25年度供用予定 |
|        | 門司地区電線共同溝   |         |               | 220     |       |   |                                  |              |            |
| 国道3号   | 福岡3号電線共同溝   | L=2.0km | 21            | 1,029   | 515   | 調査設計、支障物件移設、本体工事、引込連系管路工事、連系設備工事        | 調査設計、支障物件移設、本体工事、引込連系管路工事、連系設備工事 |              | 7~12億円程度   |
|        | 前田地区電線共同溝   |         |               | 1,029   |       |   |                                  |              |            |
| 国道200号 | 福岡200号電線共同溝 | L=1.9km | 20            | 540     | 270   | 調査設計、支障物件移設、本体工事、引込連系管路工事、連系設備工事        | 調査設計、支障物件移設、本体工事、引込連系管路工事、連系設備工事 | 7~12億円程度     |            |
|        | 幸神地区電線共同溝   |         |               | 540     |       |   |                                  |              |            |
| 合計     |             |         |               | 1,789   | 895   |   |                                  |              |            |

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注) 今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

## 平成26年度 北九州市における事業計画(H26.2)(港湾関係[直轄])

### 港湾整備事業

| 港名   | プロジェクト名                      | 全体事業費<br>(億円) | 平成25年度当初<br>(百万円) |       | 平成25年度<br>事業内容                      | 平成26年度予定<br>事業内容(注)                 | 平成26年度<br>事業進捗見込(注) | 備考   |
|------|------------------------------|---------------|-------------------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--|
|      |                              |               | 負担基本額             | 負担額   |                                     |                                     |                     |  |
| 北九州港 | 北九州港新門司地区複合一貫<br>輸送ターミナル整備事業 | 208           | 2,515             | 1,132 | 岸壁(-7.5m)(改良)(耐震)、航路(-10m)、泊地(-10m) | 岸壁(-7.5m)(改良)(耐震)、航路(-10m)、泊地(-10m) | 26 ~ 29億円程度         | H26年度部分完成予定                                    |
|      | 北九州港田野浦地区複合一貫<br>輸送ターミナル整備事業 | 21            | 500               | 225   | 岸壁(-9m)(改良)                         | 岸壁(-9m)(改良)                         | 2 ~ 3億円程度           | H26年度完成予定                                      |
|      | 北九州港予防保全事業                   | 22            | 502               | 251   | 岸壁(-9m)(改良)(2)                      | 岸壁(-9m)(改良)(2)                      | - ~ 7億円程度           | H30年代前半完成予定<br>※完成に向けた円滑な事業実施環境が<br>整った段階で確定予定 |
| 計    |                              |               | 3,517             | 1,608 |                                     |                                     |                     |  |

(注)H26年度予定事業内容及び事業進捗見込については、検討中のものであり、今後変更される可能性があります。

※「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。

※今後、新規事業箇所を追加する場合があります。