



国九整企画第7号
平成26年4月25日

熊本市長 幸山 政史 様

国土交通省 九州地方整備局長
岩崎 泰彦



直轄事業の事業計画等(熊本市関連分)について(通知)

平素から国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当局における、平成26年度当初予算に関する地方負担を求める事業計画等のうち
熊本市関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

平成26年度当初 熊本市における 地方負担を求める事業計画総括表

(単位:千円)

事業区分	負担基本額	地方負担額
河川関係	—	—
道路関係	2,747,000	925,333
公園関係	—	—
港湾関係	—	—
空港関係	—	—
合計	2,747,000	925,333

※端数処理の関係上、合計と一致しないことがある。

平成26年度当初 熊本市における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地方 負担額	H26年度事業内容	備考	
				内 訳					計				
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費					事 業 車両費
国道57号	熊本宇土道路	L=3.8km	404	58,438	37,000	4,000	562	0	0	100,000	33,333	・調査推進: 道路設計 軟弱地盤対策検討 ・用地補償: 海路口地区補償 ・工事推進: 海路口地区改良 L=50m	事業規模、全体事業費、用地進捗率及び事業進捗率は、熊本県区間を含む 用地進捗率:約99% 事業進捗率:約30% 海路口IC～城塚IC L=3.8km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道57号	植木バイパス	L=5.6km	288	34,403	76,549	1,135,000	7,048	0	0	1,253,000	417,667	・調査推進: 滴水～四方寄地区(埋蔵文化財調査) ・用地買収推進: 植木～四方寄地区 A=9,000㎡	用地進捗率:約58% 事業進捗率:約37% 熊本市北区植木町燈田～国道3号 L=3.3km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道3号	熊本北バイパス	L=7.6km	804	889,478	47,000	40,000	5,522	0	0	982,000	327,333	・調査推進: 四方寄地区(埋蔵文化財調査) ・用地買収推進: 鶴羽田地区 A=500㎡ ・用地補償: 四方寄・鶴羽田地区支障物件移設 ・工事推進: 石田橋(L=383m)上部工 四方寄地区舗装 L=1,300m 四方寄～鶴羽田地区道路付属物L=1,800m	事業規模、全体事業費、用地進捗率及び事業進捗率は、熊本県区間を含む 用地進捗率:約99% 事業進捗率:約92% 国道3号～須屋交差点 L=1.8km(2/4) 平成26年度開通予定
合 計				982,319	160,549	1,179,000	13,132	0	0	2,335,000	778,333		残事業費:約405億円

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注) 備考欄の用地進捗率は、平成26年3月31日時点である。

(注) 備考欄の事業進捗率は、平成26年3月31日時点である。

(注) 備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成26年度当初 熊本市における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地 方 負担額	H26年度事業内容	備考	
				内 訳									計
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道3号	熊本3号交差点改良等	—	—	124,000	32,529	190,000	7,471	0	0	354,000	118,000		
	飛田自転車道・歩 道整備	—	—	3,000	17,494	3,000	506	0	0	24,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	早期完成は目指すものの、完成に向け た円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定。
	迎町交差点改良	—	—	66,000	6,429	186,000	5,571	0	0	264,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	平成27年度完成予定
	龍田陣内横断歩 道橋設置	—	—	55,000	8,606	1,000	1,394	0	0	66,000		・調査設計 ・移転補償 ・工事	平成27年度完成予定
合 計			—	124,000	32,529	190,000	7,471	0	0	354,000	118,000		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注) 備考欄の完成予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成26年度当初 熊本市における事業計画(道路関係[直轄])

交通安全事業(Ⅱ種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H26年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道3号	—	—	—	15,000	8,700	0	300	0	0	24,000	12,000	道路照明、防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標	
国道57号	—	—	—	11,500	6,200	0	300	0	0	18,000	9,000	道路照明、防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標	
国道208号	—	—	—	10,000	5,700	0	300	0	0	16,000	8,000	道路照明、防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標	
合 計			—	36,500	20,600	0	900	0	0	58,000	29,000		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。