




国九整企画第 150 号
平成 29 年 2 月 21 日

鹿児島県知事 三反園 訓 様

国土交通省 九州地方整備局長

小平田 浩司



直轄事業の事業計画等(鹿児島県関連分)について(通知)

平素から国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当局における、平成29年度政府予算案に関する地方負担を求める事業計画等のうち鹿児島県関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

平成29年度 鹿児島県における事業計画(H29.2)(水管理・国土保全局関係)

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	H28年度当初予算(百万円)		H28年度事業内容	H29年度事業内容	H29年度事業 進捗見込み (億円)	備考
			工事関係費	負担額				
河川事業			3,203.100	726.035				
河川改修費			2,732.000	619.253				
一般河川改修事業			2,732.000	619.253				
肝属川	直轄管理区間 L=51.1km	123	429.000	97.240	下名地区:橋梁架替1式、用地A=0.2ha、補償1式 西方大脇地区:浸透対策L=600m 下中地区:裏法戻補強L=380m 等	下名地区:橋梁架替(平成31年度完成予定) 岩弘地区:浸透対策(平成33年度以降完成予定) 等	1.4~5.5	
川内川	直轄管理区間 L=113.2km (宮崎県、鹿児島県含み)	807	2,303.000	522.013	大小路地区:築堤L=600m、旧堤撤去L=500m、樋管改築N=1基、 用地A=0.03ha、補償1式 堂崎地区:河道掘削V=112千m3 植村地区:裏法戻補強L=2,250m 等	大小路地区:築堤(平成31年度完成予定) 堂崎地区:河道掘削(平成33年度以降完成予定) 等	9.0~26	
河川工作物関連応急対策事業費			471.100	106.782				
肝属川	直轄管理区間 L=51.1km 樋門樋管等改善	0.8	35.000	7.933	中山水門閉閉設備機能改善	中郷第3樋管設備機能改善(平成29年度完成予定)	— ~ 0.8	
川内川	直轄管理区間 L=113.2km 樋門樋管等改善	4.8	436.100	98.849	長崎排水機場設備機能改善 竹下川水門閉閉設備機能改善 等	東郷排水機場設備機能改善(平成29年度完成予定) 宮里排水樋門設備機能改善(平成29年度完成予定) 等	— ~ 4.8	
総合水環境整備事業費			0.000	0.000				
川内川水系	直轄管理区間 L=113.2km (水辺整備)	30	—	—		宮之城屋地区:高水敷整正A=9,690m2 轟地区:高水敷整正A=2,000m2 湯之尾地区:階段護岸L=80m(平成33年以降完成予定) 等	0.01 ~ 3.5	
ダム事業			8,758.428	1,646.584				
河川総合開発事業費			8,758.428	1,646.584				
川内川鶴田ダム再開発	鶴田ダム(H=118m L=450m) 再開発放流管新設等	711*	8,758.428	1,646.584	減勢工工事 等	減勢工工事 等	50	平成29年度完成予定*
砂防事業			1,712.000	388.053				
砂防事業費			1,712.000	388.053				
桜島	直轄区域面積 A=18km ²	1,268	1,712.000	388.053	長谷川砂防施設群、長谷川溪流保全工、持木川下流砂防施設群、砂防設備設計、用地取得1.9ha 等	長谷川砂防施設群(平成29年度完成予定)、長谷川溪流保全工(平成29年度完成予定)、持木川下流砂防施設群(平成29年度完成予定)、持木川砂防施設改築(平成29年度完成予定) 等	1.2 ~ 22	
災害復旧事業			69.568	23.166				
河川等災害復旧費(河川 27災)			69.568	23.166				
川内川	高江地区護岸L=225m 高江地区護岸L=169m 湯島地区護岸L=14m 小倉地区護岸L=40m	3.5	69.568	23.166	高江地区:護岸 L=45m 高江地区:護岸 L=34m 湯島地区:護岸 L=3m 小倉地区:護岸 L=8m	—	—	
河川等災害復旧費(河川 28災)			0.000	0.000				
肝属川	【肝属川】 祓川地区護岸L=29m 【串良川】 有里地区護岸L=35m	0.3	—	—		【肝属川】 祓川地区護岸L=16m(平成29年度完成予定) 【串良川】 有里地区護岸L=19m(平成29年度完成予定)	0.2億円程度	
合計			13,743.096	2,783.838				

(注)「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費(ダム事業は公共費ベース)を記載しています。

個別事業の予算については、実施計画段階(予算成立後)で配分しており、事業内容、及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。

*:全体事業費・工期については、現計画に基づいて記載しています。

平成29年度 鹿児島県における事業計画(H29年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	H28年度当初		H28年度事業内容	H29年度予定事業内容	H29年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
東九州自動車道	志布志～末吉財部	L=48.0km	1,379	6,305	820	・調査設計 ・用地買収 ・改良工、橋梁下部工・上部工	・調査設計 ・用地買収、用地補償 ・改良工、橋梁下部工・上部工	21～74億円程度	志布志IC～鹿屋串良JCT L=19.2km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
一般国道220号	日南・志布志道路	L=6.9km	222	50	11	・調査設計	・調査設計	～2億円程度	事業規模、全体事業費は、宮崎県区間を含む 夏井IC～志布志IC L=3.7km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
一般国道3号	芦北出水道路	L=29.6km	1,568	3,435	646	・調査設計 ・用地買収 ・改良工、橋梁下部工	・調査設計 ・用地買収、用地補償 ・改良工、橋梁下部工、橋梁上部工	8～31億円程度	事業規模、全体事業費は熊本県区間を含む 袋IC～出水IC L=8.9km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
一般国道3号	出水阿久根道路	L=14.9km	555	3,395	638	・調査設計 ・橋梁上部工、舗装工、道路付属物工	・調査設計 ・用地補償 ・改良工、舗装工、道路付属物工	開通必要額 10～11億円程度	高尾野北IC～野田IC L=2.8km(2/4) 平成29年3月11日開通予定 出水IC～高尾野北IC L=3.9km(2/4) 平成29年度開通予定
一般国道3号	阿久根川内道路	L=22.4km	1,050	300	56	・調査設計	・調査設計	～8億円程度	阿久根IC～薩摩川内水引IC L=22.4km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
一般国道3号	鹿児島東西道路	L=3.4km	808	720	163	・調査設計 ・用地買収、用地補償 ・改良工	・調査設計 ・用地買収、用地補償 ・改良工	～11億円程度	田上IC～甲南IC L=3.0km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
一般国道10号	白浜拡幅	L=7.3km	120	50	11	・調査設計	・調査設計	～2億円程度	始良市脇元 L=3.4km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

平成29年度 鹿児島県における事業計画(H29年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	H28年度当初		H28年度事業内容	H29年度予定事業内容	H29年度事業進捗見込み	備 考
				事業費	負担金				
一般国道10号	鹿児島北バイパス	L=5.3km	475	150	34	・調査設計 ・用地補償	・〈調査設計〉 ・〈用地買収〉、〈用地補償〉	―～6億円程度	吉野町花倉～祇園之洲町 L=4.1km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
一般国道220号	古江バイパス	L=7.5km	170	550	125	・調査設計 ・用地買収 ・改良工、橋梁上部工	・調査設計 ・〈用地買収〉、〈用地補償〉 ・〈改良工〉	0.1～4億円程度	鹿屋市白水～鹿屋市古里 L=2.3km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
計				14,955	2,505				残事業費:約2,711億円

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)H29年度予定事業内容のうち〈 〉書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである

(注)備考欄の残事業費は、平成28年度補正投入時点である

(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

平成29年度 鹿児島県における事業計画(H29年2月)(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種)

(単位:百万円)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	平成28年度当初		H28年度事業内容	H29年度予定事業内容	H29年度事業進捗見込み	備考
			事業費	負担金				
国道3号 鹿児島3号交差点改良等	—	—	36	12	・調査設計 ・用地買収 ・調査設計	・調査設計 ・用地買収 ・工事 ・調査設計 ・用地買収	6~13億円程度	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	高之口歩道整備	—	18	—				
	切通歩道整備	—	18	—				
国道10号 鹿児島10号交差点改良等	—	—	513	171	・調査設計 ・用地買収 ・工事 ・調査設計 ・用地買収 ・工事 ・調査設計 ・用地買収 ・工事	— — ・調査設計 ・用地買収 ・工事	6~13億円程度	平成28年度完成予定 平成28年度完成予定 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	国分上之段歩道整備	—	228	—				
	鎮守尾交差点改良	—	60	—				
	隼人自歩道整備	—	225	—				
国道220号 鹿児島220号交差点改良等	—	—	339	113	・調査設計 ・用地買収 ・用地買収 ・工事 ・用地買収 ・工事 ・用地買収 ・工事 ・調査設計 ・用地買収	・調査設計 ・用地買収 — ・調査設計 ・移転補償 ・工事 ・調査設計 ・用地買収 ・工事 ・調査設計 ・用地買収	6~13億円程度	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 平成28年度完成予定 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	益丸自歩道整備	—	81	—				
	宮崎小路歩道整備	—	15	—				
	牛根麓歩道整備	—	60	—				
	二川歩道整備	—	75	—				
	牛根境歩道整備	—	108	—				
国道224号 鹿児島224号交差点改良等	—	—	141	47	・用地買収 ・工事 ・用地買収 ・工事	・調査設計 ・用地買収 ・工事 ・調査設計 ・工事	6~13億円程度	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	古里歩道整備	—	108	—				
	桜島赤水歩道整備	—	33	—				
国道225号 鹿児島225号交差点改良等	—	—	9	3	・調査設計 ・用地買収 ・調査設計 ・用地買収 ・調査設計	・調査設計 ・用地買収 ・工事 ・調査設計 ・用地買収 ・調査設計 ・用地買収	6~13億円程度	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	峯尾峠視距改良	—	3	—				
	両添地区事故対策	—	3	—				
	清水視距改良	—	3	—				

平成29年度 鹿児島県における事業計画(H29年2月)(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種)

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	平成28年度当初		H28年度事業内容	H29年度予定事業内容	H29年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道226号	鹿児島226号交差点改良等	—	—	243	81	<ul style="list-style-type: none"> ・調査設計 ・用地買収 ・工事 ・調査設計 ・用地買収 ・調査設計 	<ul style="list-style-type: none"> ・調査設計 ・用地買収 ・工事 ・調査設計 ・用地買収 ・工事 ・調査設計 ・用地買収 ・工事 	6~13億円程度	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	北十町歩道整備	—	—	219					
	大園原交差点改良	—	—	3					
	瀬々串北歩道整備	—	—	21					
合計			—	1,281	427				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)平成29年度予定事業内容のうち<>書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。

(注)備考欄の開通予定については、事業進捗により今後、変更する場合がある。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成29年度 鹿児島県における事業計画(H29年2月)(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅱ種)

(単位:百万円)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	平成28年度当初		H28年度事業内容	H29年度予定事業内容	H29年度事業進捗見込み	備考
			事業費	負担金				
国道3号	-	-	58	29	防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、簡易パーキング	防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、情報提供機器(情報提供板)、簡易パーキング	1~3億円程度	
国道10号	-	-	28	14	防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標	防護柵、道路標識、区画線、情報提供機器(情報提供板)、視線誘導標		
国道58号	-	-	6	3	道路標識、区画線	区画線		
国道220号	-	-	102	51	道路照明、防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、情報収集機器(ITV)	道路照明、防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、情報収集機器(ITV)、簡易パーキング		
国道224号	-	-	34	17	防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、情報収集機器(ITV)	防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、情報収集機器(ITV)		
国道225号	-	-	66	33	防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、情報収集機器(ITV)、簡易パーキング	道路標識、区画線、視線誘導標、情報収集機器(ITV)、簡易パーキング		
国道226号	-	-	46	23	防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、情報収集機器(ITV)	道路標識、区画線、視線誘導標		
合計		-	340	170				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)平成29年度予定事業内容のうち<>書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。

平成29年度 鹿児島県における事業計画(H29年2月) (道路関係〔直轄〕)

電線共同溝事業

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	H28年度当初		H28年度事業内容	H29年度予定事業内容	H29年度事業進捗見込み	備考
				事業費	地方負担金				
国道225号	鹿児島225号電線共同溝			765	321	調査設計、支障物件移設、本体工事	調査設計、支障物件移設、本体工事、引込連系管路工事、連系設備工事	0.3~2億円程度	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	南郡元地区電線共同溝	L=1.3km	18	765					
合 計				765	321				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成29年度 鹿児島県における事業計画(H29.2)(港湾関係[直轄])

港湾整備事業、海岸事業

港名	プロジェクト名	全体事業費 (億円)	平成28年度当初 (百万円)		平成28年度 事業内容	平成29年度予定 事業内容(注)	平成29年度 事業進捗見込 (注)	備考
			負担基本額	負担額				
鹿児島港	鹿児島港新港区複合一貫輸送ターミナル改良事業	114	100	36	南防波護岸(改良)	南防波護岸(改良)	1～2億円程度	H29年度完成予定
	鹿児島港予防保全事業	12	306	111	岸壁(-7.5m)(改良)、臨港道路	岸壁(-7.5m)(改良)、臨港道路	-～3億円程度	H30年代前半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
志布志港	志布志港若浜地区防波堤(沖)(改良)整備事業	123	460	167	防波堤(沖)(改良)	防波堤(沖)(改良)	2～5億円程度	H30年代前半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	志布志港新若浜地区国際物流ターミナル整備事業	675	1,560	565	防波堤(沖)	防波堤(沖)	3～18億円程度	H30年代前半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
名瀬港	名瀬港離島ターミナル整備事業	253	824	164	防波堤(沖)、岸壁(-7.5m)(改良)	防波堤(沖)、岸壁(-7.5m)(改良)	5～9億円程度	H30年代前半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
指宿港海岸	指宿港海岸直轄海岸保全施設整備事業	120	594	135	護岸(改良)、離岸堤(改良)、突堤、護岸(養浜)	護岸(改良)、離岸堤(改良)、突堤、護岸(養浜)	1～12億円程度	H30年代後半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
計			3,844	1,177				

(注)H29年度予定事業内容及び事業進捗見込については、検討中のものであり、今後変更される可能性があります。

※「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。

※今後、事業箇所を追加する場合があります。

平成29年度 鹿児島県における事業計画(H29.2)(空港関係)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	平成28年度当初 (百万円)		平成28年度事業内容	平成29年度予定事業内容(注)	平成29年度 事業進捗見込み	備考	
			負担基本額	負担額					
鹿児島空港	空港整備事業	—	—	263	60	誘導路改良 滑走路端安全区域整備	排水施設改良 着陸帯改良等	— ~ 3.3 億円程度	
計				263	60				

(注)H29年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。