




国九整企画第22号
平成23年4月28日

福岡市長 高島 宗一郎 様

国土交通省 九州地方整備局長
中嶋 章雅



直轄事業の事業計画等(福岡市関連分)について(通知)

平素から国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当局における、平成23年度当初予算に関する地方負担を求める事業計画等のうち
福岡市関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

平成23年度当初 福岡市における 地方負担を求める事業計画総括表

(単位:千円)

事業区分	負担基本額	地方負担額
河川関係	—	—
道路関係	3,149,000	1,386,666
公園関係	—	—
港湾関係	1,530,000	653,500
空港関係	—	—
合計	4,679,000	2,040,166

※端数処理の関係上、合計と一致しないことがある。

※4月1日の閣議において財務大臣から公共事業予算・施設費について5%を一つのめどとして執行をいったん留保するとの方針が示されたことから、全体として原則5%程度の予算執行が留保されることとなる。

平成23年度当初 福岡市における事業計画(道路関係[直轄])

改築事業

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地方 負担額	H23年度事業内容	備考	
			内 訳						計				
			工事費	測量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事業 車両費					
一般国道3号	博多バイパス	L=7.7km	449	280,000	74,532	343,000	2,468	0	0	700,000	233,333	・調査推定:香椎地区(埋蔵文化財調査) 構造物詳細設計 ・用地買収推定:下原・香椎駅東・香椎・水谷・ 松崎地区 A=390m2 ・用地国債(再取得):香椎駅東・香椎・ 水谷地区A=3,200m2 ・工事推定:松管台跨道橋(L=54m)上部工 香椎地区改良L=700m 石坂地区改良L=100m 水谷地区改良L=300m	用地進捗率:約98% 事業進捗率:約87% 福岡市東区下原~ 国道201号(松島交差点) L=5.2km(6/6) 平成28年度以降供用予定
一般国道202号	福岡外環状道路	L=16.2km	2,090	100,000	89,121	60,000	879	0	0	250,000	83,333	・調査推定:事業損失調査、構造物詳細設計 ・用地補償:井尻地区事業損失補償 ・工事推定:井尻地区歩道橋(L=22m)設置	用地進捗率:100% 事業進捗率:約99% 福岡市博多区立花寺~同市南区の場 L=3.9km(4/4)平成23年4月29日供用予定
合 計				380,000	163,653	403,000	3,347	0	0	950,000	316,666		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の用地進捗率は、平成23年3月31日時点である。

(注)備考欄の事業進捗率は、平成23年3月31日時点である。

(注)備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注)4月1日の閣議において財務大臣から公共事業予算・施設費について5%を一つのめどとして執行をいったん留保するとの方針が示されたことから、全体として原則5%程度の予算執行が留保されることとなる。

平成23年度当初 福岡市における事業計画(道路関係[直轄])

交通安全事業(Ⅰ種)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)								地 方 負担額	H23年度事業内容	備考
			内 訳						計				
			工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費					
国道3号	福岡3号交差点改良等	—	—	125,000	50,655	0	1,345	0	0	177,000	59,000		
	馬出横断歩道橋設置	—	—	33,000	26,546	0	454	0	0	60,000		調査設計、工事	平成23年度完成予定
	千鳥橋交差点改良	—	—	82,000	7,318	0	682	0	0	90,000		調査設計、工事	平成24年度完成予定
	二又瀬交差点改良	—	—	10,000	16,791	0	209	0	0	27,000		調査設計、工事	平成23年度完成予定
合 計			—	125,000	50,655	0	1,345	0	0	177,000	59,000		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注) 備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注) 4月1日の閣議において財務大臣から公共事業予算・施設費について5%を一つのめどとして執行をいったん留保するとの方針が示されたことから、全体として原則5%程度の予算執行が留保されることとなる。

平成23年度当初 福岡市における事業計画(道路関係[直轄])

交通安全事業(Ⅱ種)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)								地 方 負担額	H23年度事業内容	備考
			内 訳						計				
			工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費					
国道3号	-	-	30,013	3,740	0	247	0	0	34,000	17,000	防護柵、区画線、視線誘導標		
国道201号	-	-	3,530	440	0	30	0	0	4,000	2,000	防護柵、区画線		
国道202号	-	-	47,670	5,940	0	390	0	0	54,000	27,000	防護柵、区画線、視線誘導標		
合 計		-	81,213	10,120	0	667	0	0	92,000	46,000			

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注) 4月1日の閣議において財務大臣から公共事業予算・施設費について5%を一つのめどとして執行をいったん留保するとの方針が示されたことから、全体として原則5%程度の予算執行が留保されることとなる。

平成23年度当初 福岡市における事業計画(道路関係[直轄])

電線共同溝事業

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)								地 方 負担額	H23年度事業内容	備考
			内 訳						計				
			工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附带工事費	事 業 車両費					
国道3号	福岡3号電線共同溝		1,017,209	51,721	6,000	8,070	0	0	1,083,000	541,500			
	千早・名島地区電線共同溝	L=4.6km	42	172,656	5,000	1,000	1,344	0	0	180,000		・本体工事、調査設計、支障物件移設	平成28年度以降供用予定
	馬出地区電線共同溝	L=1.6km	17	120,000	6,052	1,000	948	0	0	128,000		・本体工事、調査設計、支障物件移設	平成26年度供用予定
	千代(1)地区電線共同溝	L=1.9km	20	170,000	6,669	1,000	1,331	0	0	179,000		・本体工事、調査設計、支障物件移設	平成26年度供用予定
	千代(2)地区電線共同溝	L=3.2km	20	415,675	25,000	2,000	3,325	0	0	446,000		・本体工事、調査設計、支障物件移設	平成26年度供用予定
	東比恵(その2)地区電線共同溝	L=2.4km	20	138,878	9,000	1,000	1,122	0	0	150,000		・本体工事、調査設計、支障物件移設	平成28年度以降供用予定
国道202号	福岡202号電線共同溝			697,662	57,037	86,000	6,301	0	0	847,000	423,500		
	原(2)地区電線共同溝	L=1.5km	17	276,532	22,000	30,000	2,468	0	0	331,000		・路面復旧工事、調査設計、連係設備補償、 事業損失補償	平成23年度供用予定
	小田部地区電線共同溝	L=2.1km	25	353,130	20,000	10,000	2,870	0	0	386,000		・路面復旧工事、調査設計、事業損失補償	平成23年度供用予定
	福重地区電線共同溝	L=1.8km	15	68,000	15,037	46,000	963	0	0	130,000		・引込連系管路工事、調査設計、事業損失補償	平成25年度供用予定
合 計				1,714,871	108,758	92,000	14,371	0	0	1,930,000	965,000		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注) 備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注) 4月1日の閣議において財務大臣から公共事業予算・施設費について5%を一つのめどとして執行をいったん留保するとの方針が示されたことから、全体として原則5%程度の予算執行が留保されることとなる。

平成23年度 博多港(港湾管理者:福岡市)における事業内容等 (港湾関係)

港湾事業費:博多港改修費

(単位:千円)

港名	施設名	事業規模	全体 事業費 (億円)	負担基本額						地 方 負担額	平成23年度事業内容	備考	
				内訳									計
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附 帯 工事費	事 業 車両費				
港湾事業費	アイトシティ地区												
博多港改修費	航路・泊地(-15m)	V=1,266千m3	43	251,700	46,700	0	1,600	0	0	300,000	100,000	グラブ浚渫 40,000m3	平成28年度以降完成予定
	中央航路地区												
	航路(-12m)	V=1,920千m3	155	1,045,600	178,000	0	6,400	0	0	1,230,000	553,500	グラブ浚渫 235,000m3	平成25年度完成予定
計			198	1,297,300	224,700	0	8,000	0	0	1,530,000	653,500		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合があります。

※ 4月1日の閣議において財務大臣から公共事業予算及び施設費について5%程度の執行留保の方針が示されているため、全体として原則5%程度の予算執行が留保されることとなります。