




国九整企画第11号
平成24年5月10日

熊本市長 幸山 政史 様

国土交通省 九州地方整備局長
吉崎 収



直轄事業の事業計画等(熊本市関連分)について(通知)

平素から国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当局における、平成24年度当初予算に関する地方負担を求める事業計画等のうち熊本市関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

平成24年度当初 熊本市における 地方負担を求める事業計画総括表

(単位:千円)

事業区分	負担基本額	地方負担額
河川関係	—	—
道路関係	1,524,000	535,167
公園関係	—	—
港湾関係	—	—
空港関係	—	—
合計	1,524,000	535,167

※端数処理の関係上、合計と一致しないことがある。

平成24年度当初 熊本市における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地 方 負担額	H24年度事業内容	備 考	
			内 訳					計				
			工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費					事 業 車両費
国道57号	熊本宇土道路	L=3.8km	338	79,409	20,000	0	591	0	0	100,000	33,333	・調査推進:軟弱地盤対策検討 ・工事推進:学料地区改良 L=100m 事業規模、全体事業費、用地進捗率及び事業進捗率は、熊本県区間を含む 用地進捗率:約97% 事業進捗率:約30% 海路口IC～城塚IC L=3.8km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道3号	植木バイパス	L=5.6km	288	0	98,229	200,000	1,771	0	0	300,000	100,000	・調査推進:鎧田地区(埋蔵文化財調査)道路予備設計 ・用地買収推進:植木～四方寄地区 A=2,000m2 用地進捗率:約35% 事業進捗率:約32% 熊本市北区植木町鎧田～国道3号 L=3.3km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道3号	熊本北バイパス	L=7.6km	749	655,690	20,000	50,000	4,310	0	0	730,000	243,333	・調査推進:外沖地区(埋蔵文化財調査) ・用地買収推進:四方寄・鶴羽田地区 A=1,850m2 ・工事推進:須屋高架橋(L=216m)上部工・床版工 石田橋(L=295m)下部工・上部工 四方寄地区改良 L=200m 事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進捗率及び残事業費の内訳は、熊本県区間を含む 用地進捗率:約99% 事業進捗率:約95% 国道3号～須屋交差点 L=1.8km(2/4) 平成26年度供用予定 <残事業費の内訳※> H25:約15億円 H26:約10億円
合 計				735,099	138,229	250,000	6,672	0	0	1,130,000	376,666	残事業費:約367億円

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の用地進捗率は、平成24年3月31日時点である。

(注)備考欄の事業進捗率は、平成24年3月31日時点である。

(注)備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注)備考欄の平成25年度以降の予算年割については、事業の進捗状況等を踏まえ便宜的に記載したものであり、毎年度の予算の状況や、工事の進捗により変更されることがある。

平成24年度当初 熊本市における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H24年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道3号	熊本3号交差点改良等	—	—	0	18,469	71,000	531	0	0	90,000	30,000	・調査設計 ・用地買収	平成26年度完成予定
	{ 迎町交差点改良	—	—	0	18,469	71,000	531	0	0	90,000			
国道208号	熊本208号交差点改良等	—	—	126,000	8,167	6,000	833	0	0	141,000	47,000	・調査設計 ・用地買収 ・工事	平成25年度完成予定
	{ 舞尾交差点改良	—	—	126,000	8,167	6,000	833	0	0	141,000			
合 計			—	126,000	26,636	77,000	1,364	0	0	231,000	77,000		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注) 備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成24年度当初 熊本市における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅱ種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H24年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道3号	—	—	—	68,800	8,579	0	4,621	0	0	82,000	41,000	防護柵、区画線、視線誘導標、道路標識、情報提供機器(情報提供板)	
国道57号	—	—	—	42,200	4,770	0	3,030	0	0	50,000	25,000	防護柵、区画線、視線誘導標、道路標識	
国道208号	—	—	—	12,700	1,270	0	30	0	0	14,000	7,000	防護柵、区画線、視線誘導標、道路標識	
合 計			—	123,700	14,619	0	7,681	0	0	146,000	73,000		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

平成24年度当初 熊本市における事業計画(道路関係〔直轄〕)

電線共同溝事業

路線名	箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地方 負担額	平成24年度 事業内容	備考	
				内 訳									計
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道3号	熊本3号電線共同溝			0	15,900	1,000	100	0	0	17,000	8,500		
	{ 近見地区電線共同溝	L=3.7km	51	0	15,900	1,000	100	0	0	17,000		路面復旧工事 平成24年度供用予定	
計				0	15,900	1,000	100	0	0	17,000	8,500		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。