

第 8 回 城原川ダム建設事業費等監理委員会 の結果概要について

1. 開催日時 : 令和 7 年 1 1 月 1 7 日 (月) 13:30~14:30

2. 開催場所 : 佐賀河川事務所 1 階第一・二会議室
佐賀市兵庫南二丁目 1 番 3 4 号

3. 委 員 :

◎大 串 浩一郎 (佐賀大学 理工学部 理工学科 都市工学部門 教授)

押 川 英 夫 (佐賀大学 理工学部 理工学科 都市工学部門 教授)

前 山 晴 彦 (佐賀県 県土整備部 河川砂防課 城原川ダム等対策室
室長)

◎ 委員長 (* 5 0 音順・敬称略)

4. 結果概要

●城原川ダム建設事業の進捗状況や今後の調査内容、令和 7 年度の事業内容及び令和 8 年度の事業内容 (案) について報告し、委員に確認を頂いた。

●委員からのご意見及び助言

- ・ 令和 7 年度の事業内容及び令和 8 年度の事業内容 (案) について妥当と判断した。
- ・ ダム完成までのスケジュールを今後示すこと。
- ・ 流水型ダムの試験湛水の方法について、環境への影響負荷の軽減につながるような検討が望まれる。
- ・ 地域住民の方の意見を踏まえながら、事業を進めていくこと。
- ・ 事業進捗に合わせて、山林管理を適切に実施し、害獣対策を講じること。