

平成23年 9月 5日

国土交通省川内川河川事務所

第4回鶴田ダム再開発事業費等監理委員会

の審議概要公表について

鶴田ダム再開発事業費等監理委員会事務局は、第4回鶴田ダム再開発事業費等監理委員会を下記のとおり実施しましたので、その審議概要を報告します。

記

日 時 : 平成23年8月26日(金) 10:00~11:40

場 所 : 鹿児島県庁 2階 A-1会議室

○委員会開催

鶴田ダム再開発事業のコスト縮減策やその実施状況、工事工程の進捗状況等について、第三者の意見を求める機関として、学識経験者等から組織される、鶴田ダム再開発事業費等監理委員会を開催しました。

○審議内容概略

鶴田ダム再開発事業の概要(実施内容、事業工程)や今年度、来年度の実施内容とコスト縮減策についてご審議頂きました。

主な審議内容は以下の通りです。

- ① 今回のコスト縮減策について確認したが、今後ともコスト縮減に努めてほしい。
- ② 工事の実施にあたって景観や周辺環境に配慮することが望ましい。
- ③ 鶴田ダム再開発事業において地域振興に寄与できるよう地元意見をふまえ事業を進めていくことが望ましい。
- ④ 鶴田ダム再開発事業は高度な技術力を必要とする特殊な工事であり、施工にあたっては安全対策に十分配慮する必要がある。