

平成24年9月6日

国土交通省川内川河川事務所

第6回鶴田ダム再開発事業費等監理委員会

の審議概要公表について

鶴田ダム再開発事業費等監理委員会事務局は、第6回鶴田ダム再開発事業費等監理委員会を下記のとおり実施しましたので、その審議概要を報告します。

記

開催日時：平成24年8月22日(水) 10:00～11:40

開催場所：鹿児島県庁 2階 A-1会議室

○審議内容概略

鶴田ダム再開発事業の進捗状況、コスト縮減に対する取り組み及び事業計画当初からの変更要因等を説明し、鶴田ダム再開発事業費等監理委員会での審議を頂きました。

審議での主な意見は以下の通りです。

- ① 上流仮締切内作業での災害時避難方法の確立等、施工時の安全対策に十分配慮すること。
- ② 新技術開発も含めて、コスト縮減に取り組むこと。
- ③ これまでの工事進捗状況及び実施内容を踏まえ、現在進められている全体事業費及び工期の精査結果について、次回の委員会で説明すること。