



現場紹介・工事進捗状況



• 堤体削孔(貫通)

5月から行っていた穴あけ作業も無事に貫通作業を迎えています。

上流側(仮締切内)より分割切断し、天端のクレーンで運び出しています。



削孔内の様子(発電1号) (撮影:H25.11.22)

