

平成25年8月26日
国土交通省川内川河川事務所

第7回鶴田ダム再開発事業費等監理委員会 の審議概要公表について

鶴田ダム再開発事業費等監理委員会事務局は、第7回鶴田ダム再開発事業費等監理委員会を下記のとおり実施しましたので、その審議概要を報告します。

記

開催日時 : 平成25年7月26日(金) 14:00~15:40
開催場所 : 鹿児島県庁 14階 土-1会議室

○審議内容概略

鶴田ダム再開発事業の進捗状況、コスト縮減に対する取り組み及び総事業費、工期の変更について事業計画当初からの変更内容・要因等を説明し、鶴田ダム再開発事業費等監理委員会での審議を頂きました。

審議での主な意見は以下の通りです。

- ① 事業費増・工期延期については理解するが、関係者に対し、早めの情報提供に努めると共に、さらなるコスト縮減に取り組むこと。
- ② 今後も鶴田ダム再開発事業の理解が進むよう広く広報すること。