

同時発表 国土交通省河川局砂防部  
宮崎河川国道事務所

平成23年2月7日  
九州地方整備局  
河川部

### 霧島山（新燃岳）噴火に伴う緊急的除石工事を実施（第2報）

噴火警戒レベル3（入山規制）が継続している霧島山（新燃岳）において、土砂災害防止のために2月1日から砂防堰堤の除石工事を鋭意施工していますが、7日（月）から本格的な除石作業を開始しました。

※現地取材は、別紙のとおり受け付けております。

なお、火山状況及び気象状況により、現地取材ができない場合があります。  
取材申し込みは、宮崎河川国道事務所調査第一課へご連絡下さい。

| 問 い 合 わ せ 先  |   |
|--------------|---|
| 九州地方整備局 河川部  | 河川工事課 課長 下田（内線3711）<br>課長補佐 大野（内線3713）<br>代表 092-471-6331<br>直通 092-476-3526                      |
| ※現地取材の問い合わせ先 |   |
| 宮崎河川国道事務所    | 副所長 鶴崎（内線204）<br>工務第一課長 岩崎（内線311）<br>代表 0985-24-8221<br>取材申込先：調査第一課長 植西（内線351）<br>直通 0985-24-8505 |

## 別紙

【国土交通省】

平成23年2月7日

# 霧島山(新燃岳)噴火に伴う緊急的除石工事について

## 1. 現地取材について（別添－1参照）

- ①日時：2月8日（火）午前10時集合
- ②集合場所：南狭野区活性化センター  
みなみきのく  
宮崎県西諸県郡高原町蒲牟田5712番地844
- ③現場：高千穂第2砂防堰堤除石工事現場
- ④スケジュール：南狭野区活性化センター内にて  
10:00～概要説明  
10:30～現地取材。

施工現場の取材は、有事の安全を考慮して取材人員を分けて実施します。現場までは、1社2名とし1回あたり4社を専用車（噴石防護）にて往復移動します（取材希望社数により往復回数が変わります）。

※天候等や新燃岳の状況から安全を考慮し、当日現場での取材を中止する場合があります。

## 2. 工事進捗状況について（別添－2参照）

- ①高千穂第2砂防堰堤緊急除石工事  
みやざきけんにしもろかたぐんたかはるちようかまむた
  - ・施工場所：宮崎県西諸県郡高原町蒲牟田（新燃岳火口から約6.5km）
  - ・除石数量（予定）：約10,000m<sup>3</sup>
  - ・工事实施状況：2月1日（火）～6日（日）搬入路造成・噴石避難壕設置等  
2月7日（月）～本格的除石・搬出作業予定
- ②高千穂第3砂防堰堤緊急除石工事  
みやざきけんにしもろかたぐんたかはるちようかまむた
  - ・施工場所：宮崎県西諸県郡高原町蒲牟田（新燃岳火口から約6.3km）
  - ・除石数量（予定）：約5,000m<sup>3</sup>
  - ・工事实施状況：2月1日（火）～7日（月）搬入路造成・噴石避難壕設置等  
2月8日（火）～本格的除石・搬出作業予定
- ③祓川第1砂防堰堤緊急除石工事  
はらい  
みやざきけんにしもろかたぐんたかはるちようかはらいがわかまむた
  - ・施工場所：宮崎県西諸県郡高原町祓川蒲牟田（新燃岳火口から約7.7km）
  - ・除石数量（予定）：約9,500m<sup>3</sup>
  - ・工事实施状況：2月1日（火）～8日（火）搬入路造成・噴石避難壕設置等  
2月9日（水）～本格的除石・搬出作業予定



平成23年2月6日現在 現地状況



除石準備状況



噴石防護車両



噴石避難壕設置状況