

# 記者発表資料

平成23年3月2日

## 霧島山（新燃岳）土砂災害対応現地連絡会（3月2日）議事概要

霧島山（新燃岳）土砂災害対応現地連絡会を関係機関連携のもとに実施しています。3月2日の議事概要についてお知らせします。

### 問 い 合 わ せ 先

宮崎河川国道事務所 調査第一課長 植西  
代表 0985-24-8221

県土整備部 砂防課 課長補佐 神高  
代表 0985-26-7187

都城市 総務部 部長 二見  
代表 0986-23-2111

高原町役場 総務課 課長 横山  
代表 0984-42-2111

## 霧島山(新燃岳)土砂災害対応現地連絡会 (3月2日)

1. 日 時：平成23年3月2日(水) 9時00分～9時20分
2. 場 所：国土交通省 宮崎河川国道事務所 2F 防災室
3. 参加者：
  - (宮崎県) 県土整備部 3名
  - (都城市) 1名 テレビ会議で参加
  - (高原町) 1名 テレビ会議で参加
  - (国土交通省) 宮崎河川国道事務所 所長他 8名
4. 内 容
  - (1) 昨日の状況について
    - ・県庁において国交省より避難の為の参考となる雨量基準見直しについて説明。
  - (2) 「避難の為の参考となる雨量基準」の見直しをうけて都城市、高原町の対応
    - ・今後、都城市・高原町で調整していく予定。
  - (3) コアメンバー会議(第3回) 概要報告  
H23.3.1(火)13:30～15:30 霧島市国分シビックセンターにて
    - ・火山、土石流に関して最終成果案の提示を行った。
  - (4) 土石流対策工事について
    - [国]
      - ・都城市内の5件のうち、荒川内川下流の除石作業は昨日完了。
      - 他は順次、除石作業、根固ブロック製作を進めている。
      - 用地が必要となった箇所において昨日地元説明を行い、概ね同意を得られた。
    - [県]
      - ・河床掘削7箇所において、計8,000m<sup>3</sup>を搬出済み。
  - (5) 第4回コアメンバー会議(H23.3.3) 於：都城市
    - ・降灰対策について説明予定
  - (6) その他
    - ・午前・午後へりで調査を行う。午後については高原町も同行予定。
    - ・支援車両(散水車、清掃車(北海道分))は雪解け前に返却予定。