

平成28年5月31日
九州地方整備局

阿蘇大橋地区で発生した土砂災害の緊急対策工事
に関する進捗について（お知らせ）

○阿蘇大橋地区で発生した土砂災害の緊急対策工事（5月5日着工）
については、現在、土留盛土工の施工を行っているところです。

○今回、斜面頭部の不安定土砂を排土するための準備工事（資材置場
や仮設道路の造成）に必要な建設機械等をヘリコプターにより斜面
頭部へ搬送します。

日時：6月1日（水） 13：00～

※5月24日発表の「阿蘇大橋地区で発生した土砂災害の緊急対策工事に関する進
捗について（お知らせ）」についての続報です。

※現場及びその周辺は安全性の確保のため立ち入りを制限しております。撮影等
については対岸（阿蘇大橋の高森側）でお願いします。

問い合わせ先

国土交通省 九州地方整備局 河川部

河川環境課長

光武

孝弘

代表

092-471-6331


携帯

090-7168-4211

阿蘇大橋地区の工事の進捗について



阿蘇大橋地区への建設機械等の搬送について



- ◆ヘリコプターは上記ルートで飛行します。(菊池郡大津町外牧～阿蘇郡南阿蘇村阿蘇大橋付近)
- ◆ヘリコプターの飛行時間は13:00～17:00を予定しています。
- ◆下記の資機材を順次搬送する予定です。

【スケジュール】

・13時より順次

- ①バックホウ0.1m³級 1台(重量 約2トン)
- ②燃料(軽油) ドラム缶2本(約400リットル)
- ③観測機器(GPS)