



国九整企画第 147 号
平成 30 年 2 月 22 日

鹿児島県知事 三反園 訓 様

国土交通省 九州地方整備局長

増田 博行



直轄事業の事業計画等(鹿児島県関連分)について(通知)

平素から国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当局における、平成30年度政府予算案に関する地方負担を求める事業計画等のうち鹿児島県関連分について、別紙のとおり通知します。

平成30年度 鹿児島県における事業計画(H30.2)(水管理・国土保全局関係)

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	H29年度当初予算(百万円)		H29年度事業内容	H30年度事業内容	H30年度事業 進捗見込み (億円)	備考
			工事関係費	負担額				
河川事業			3,272,400	794,605				
河川改修費			2,616,000	592,959				
一般河川改修事業			2,616,000	592,959				
肝属川	直轄管理区間 L=51.1km	124	437,000	99,053	下名地区:橋梁架替1式、河道掘削V=20千m ³ 岩弘地区:浸透対策L=300m 西方大脇地区:補償1式 等	下名地区:橋梁架替(平成31年度完成予定) 岩弘地区:浸透対策(平成30年度完成予定) 等	0.4~6.2	
川内川	直轄管理区間 L=113.2km (宮崎県、鹿児島県含み)	824	2,179,000	493,906	大小路地区:築堤L=300m、旧堤撤去 L=200m、橋梁継足 N=1基 天辰第二地区:用地A=0.7ha 堂崎地区:河道掘削V=160千m ³ 川西地区:浸透対策L=700m 等	大小路地区:築堤、旧堤撤去、橋梁継足、補償(平成31年度完成予定) 天辰第二地区:用地(平成34年度以降完成予定) 堂崎地区:河道掘削(平成34年度以降完成予定) 川西地区:浸透対策(平成30年度完成予定) 等	6.5~25	
河川工作物関連応急対策事業費			463,000	104,946				
肝属川	直轄管理区間 L=51.1km 樋門樋管等改善	0.4	64,000	14,506	中郷第3樋管設備機能改善	中郷第2樋管設備機能改善(平成30年度完成予定)	— ~ 0.4	
川内川	直轄管理区間 L=113.2km 樋門樋管等改善	4.7	399,000	90,440	東郷排水機場設備機能改善 宮里排水樋門設備機能改善 等	小倉排水機場設備機能改善(平成30年度完成予定) 向田排水機場設備機能改善(平成30年度完成予定) 等	— ~ 4.7	
総合水系環境整備事業費			193,400	96,700				
川内川水系	直轄管理区間 L=113.2km (水辺整備)	30	193,400	96,700	宮之城屋地地区:高水敷整正A=9,690m ² 轟地区:高水敷整正A=2,000m ² 湯之尾地区:階段護岸L=80m 等	宮之城屋地地区:管理用通路 さつま町(ホタル)地区:管理用通路 曾木の滝地区:測量・設計 (平成34年度以降完成予定) 等	1.0 ~ 2.9	
ダム事業			5,027,738	945,214				
河川総合開発事業費			5,027,738	945,214				
川内川鶴田ダム再開発	鶴田ダム(H=118m、L=450) 再開発放流管新設等	711*	5,027,738	945,214	減勢工工事 等	—	—	
砂防事業			1,704,000	386,240				
砂防事業費			1,704,000	386,240				
桜島	直轄区域面積 A=18km ²	1,268	1,704,000	386,240	長谷川砂防施設群 長谷川溪流保全工 持木川下流砂防施設群 桜島砂防施設改築 砂防設備設計、用地取得A=1.9ha 等	長谷川溪流保全工(平成32年度完成予定) 持木川下流砂防施設群(平成33年度完成予定) 桜島砂防施設改築(平成34年度以降完成予定) 等	0.2 ~ 21	
災害復旧事業			16,693	5,558				
河川等災害復旧費(河川 28災)			16,693	5,558				
肝属川	祓川地区護岸L=29m 有里地区護岸 L=35m	0.3	16,693	5,558	祓川地区護岸L=16m 有里地区護岸L=19m	—	—	
合 計			10,020,831	2,131,617				

(注)「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費(ダム事業は公共費ベース)を記載しています。

全体事業費については、他県分を含む全体額を記載しています。

個別事業の予算については、実施計画段階(予算成立後)で配分しており、事業内容、及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。

*全体事業費については現計画に基づいて記載しています。

平成30年度 鹿児島県における事業計画(H30年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	H29年度当初		H29年度事業内容	H30年度予定事業内容	H30年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
東九州自動車道	志布志～末吉財部	L=48.0km	1,459	7,708	1,002	・調査設計 ・用地買収、用地補償 ・改良工、橋梁下部工・上部工	・調査設計 ・用地補償 ・改良工、橋梁下部工・上部工	開通必要額 66～74億円程度	志布志IC～鹿屋串良JCT L=19.2km(2/4) 平成32年度開通予定
国道220号	日南・志布志道路	L=6.9km	222	200	45	・調査設計	・調査設計	～5億円程度	事業規模、全体事業費は、宮崎県区間を含む 夏井IC～志布志IC L=3.7km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道3号	芦北出水道路	L=29.6km	1,568	3,193	600	・調査設計 ・用地買収、用地補償 ・改良工、橋梁下部工・上部工	・調査設計 ・用地買収、 ・用地補償 ・改良工、橋梁下部工・上部工	14～32億円程度	事業規模、全体事業費は、熊本県区間を含む 袋IC～出水IC L=8.9km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道3号	出水阿久根道路	L=14.9km	555	1,120	211	・調査設計 ・改良工、舗装工、道路付属物工	・工事用道路撤去工	4～5億円程度	出水IC～高尾野北IC L=3.9km(2/4) 平成29年11月12日開通済
国道3号	阿久根川内道路	L=22.4km	1,050	810	152	・調査設計 ・用地買収	・調査設計 ・用地買収	0.2～11億円程度	阿久根IC～薩摩川内水引IC L=22.4km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道3号	鹿児島東西道路	L=3.4km	808	1,140	258	・調査設計 ・用地買収、用地補償 ・改良工、トンネル立坑設置工	・調査設計 ・用地補償 ・トンネル立坑設置工	7～9億円程度	田上IC～甲南IC L=3.0km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道10号	白浜拡幅	L=7.3km	120	185	42	・調査設計 ・改良工	・調査設計 ・改良工、橋梁下部工	0.6～2億円程度	始良市脇元 L=3.4km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道10号	鹿児島北バイパス	L=5.3km	475	620	141	・調査設計 ・用地買収、用地補償 ・改良工、橋梁下部工	・調査設計 ・用地買収、 ・用地補償 ・改良工、 ・橋梁下部工	0.2～6億円程度	吉野町花倉～祇園之洲町 L=4.1km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

平成30年度 鹿児島県における事業計画(H30年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	H29年度当初		H29年度事業内容	H30年度予定事業内容	H30年度事業進捗見込み	備 考
				事業費	負担金				
国道220号	古江バイパス	L=7.5km	170	361	82	・調査設計 ・用地買収、用地補償 ・改良工	・調査設計 ・<用地買収> ・<改良工>	0.1～3億円程度	鹿屋市白水～鹿屋市古里 L=2.3km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
計				15,337	2,533				残事業費:約2,620億円

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)H30年度予定事業内容のうち<書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである

(注)備考欄の残事業費は、平成29年度補正投入時点である

(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

平成30年度 鹿児島県における事業計画(H30年2月) (道路関係〔直轄〕)

(単位:百万円)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	H29年度当初		H29年度事業内容	H30年度予定事業内容	H30年度事業進捗見込み	備考
			事業費	負担金				
交通安全事業 (I種) 国道10号 国道220号 国道224号 国道225号 国道226号 等	—	—	1,302	434	調査設計、用地買収、工事	調査設計、用地買収、工事	8~26億円程度	
交通安全事業 (II種) 国道3号 国道10号 国道220号 国道225号 国道226号 等	—	—	332	166	道路標識、防護柵、情報提供機器、区画線、簡易 パーキング 等	道路標識、防護柵、路上駐車施設、区画線、簡易 パーキング		
共同溝事業	—	—	—	—	—	—		—
電線共同溝事業	国道225号	L=2.7km	33	183	77	調査設計、支障物件移設、本体工事、引込連系管路 工事、連系設備工事		調査設計、本体工事、引込連系管路工事、連系設備 工事、路面復旧工事
合 計			1,817	677				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成30年度 鹿児島県における事業計画(H30.2)(港湾関係[直轄])

港湾整備事業、海岸事業

港名	プロジェクト名	全体事業費 (億円)	平成29年度当初 (百万円)		平成29年度 事業内容	平成30年度予定 事業内容(注)	平成30年度 事業進捗見込 (注)	備考
			負担基本額	負担額				
鹿児島港	鹿児島港臨港道路整備事業 (鴨池中央港区線)	280	300	109	臨港道路	臨港道路	- ~ 7億円程度	H30年代前半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が 整った段階で確定予定
鹿児島港	鹿児島港予防保全事業	19	170	62	岸壁(-7.5m)(改良)、臨港道路	岸壁(-7.5m)(改良)、臨港道路	- ~ 4億円程度	H30年代前半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が 整った段階で確定予定
志布志港	志布志港若浜地区防波堤 (沖)(改良)整備事業	123	500	181	防波堤(沖)(改良)	防波堤(沖)(改良)	1 ~ 2億円程度	H30年代前半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が 整った段階で確定予定
志布志港	志布志港新若浜地区国際物流 ターミナル整備事業	675	1,100	398	防波堤(沖)	防波堤(沖)	- ~ 1億円程度	H30年代前半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が 整った段階で確定予定
志布志港	志布志港ふ頭再編改良事業	106	220	80	岸壁(-14m)	岸壁(-14m)	- ~ 5億円程度	H30年代前半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が 整った段階で確定予定
名瀬港	名瀬港離島ターミナル整備事 業	253	892	178	防波堤(沖)、岸壁(-7.5m)(改良)	防波堤(沖)、岸壁(-7.5m)(改良)	6 ~ 9億円程度	H30年代前半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が 整った段階で確定予定
指宿港海岸	指宿港海岸直轄海岸保全施設 整備事業	120	861	195	護岸(改良)、離岸堤(改良)、突 堤、護岸(養浜)	護岸(改良)、離岸堤(改良)、突 堤、護岸(養浜)	3 ~ 21億円程度	H30年代後半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が 整った段階で確定予定
計			4,043	1,202				

(注)H30年度予定事業内容及び事業進捗見込については、検討中のものであり、今後変更される可能性があります。

※「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。

※今後、事業箇所を追加する場合があります。

平成30年度 鹿児島県における事業計画(H30.2)(空港関係)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	平成29年度当初 (百万円)		平成29年度事業内容	平成30年度予定事業内容(注)	平成30年度 事業進捗見込み	備考	
			負担基本額	負担額					
鹿児島空港	空港整備事業	—	—	252	57	滑走路端安全区域整備等	滑走路端安全区域整備 排水施設改良等	- ~ 5.4 億円程度	
計				252	57				

(注)H30年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。