

国九整企画第164号
令和7年2月26日

長崎県知事 大石 賢吾 殿

国土交通省 九州地方整備局長
森田 康夫
(公印省略)

直轄事業の事業計画(長崎県関連分)について(通知)

平素から国土交通省直轄事業の推進にあたり、御高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当局における令和7年度政府予算案に関する地方負担を求める事業計画のうち、長崎県関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

令和7年度長崎県における事業計画（R7. 2）（水管理・国土保全局関係）

事業種別	箇所名	全体事業規模	全体事業費 (億円)	令和6年度当初予算(千円)		令和6年度事業内容	令和7年度事業内容	令和7年度事業 進捗見込み (億円)	備考
				工事関係費	地方負担額				
河川事業									
(項)河川整備事業費									
(目)河川改修費				450,000	102,000				
(一般河川改修事業)									
本明川		直轄管理区間 L=21.9km	205	450,000	102,000	半造川引堤事業(竈崎・船越地区):河道掘削(旧堤掘削)V=10千 m3、築堤L=400m、補償1式 等	半造川引堤事業(竈崎・船越地区):築堤 等	0.05～5.5	
(項)都市水環境整備事業費									
(目)総合水系環境整備事業費				2,000	1,000				
本明川水系		直轄管理区間 L=21.9km (水辺整備)	16	2,000	1,000	水辺整備(天満・永昌地区):モニタリング調査 N=1式	水辺整備(天満・永昌地区):モニタリング調査(令和9年度完成予 定)	～0.06	
ダム事業									
(項)河川整備事業費									
(目)河川総合開発事業費				3,155,977	715,354				
本明川本明川ダム		台形CSGダム (堤高＝約60.0m・堤頂長＝約 340.0m)	730	3,155,977	715,354	本体工事、付替道路工事 等	本体工事、管理設備検討 等	37	令和11年度以降 完成予定
合 計				3,607,977	818,354				

（注）「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費（ダム事業は公共費ベース）を記載しています。
個別事業の予算については、実施計画段階（予算成立後）で配分しており、事業内容、及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。
全体事業費については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、災害の発生状況、毎年度の予算状況、用地・工事の進捗等により変更されることがあります。

令和7年度 長崎県における事業計画(R7年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備) (単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	R6年度当初		R6年度事業内容	R7年度予定事業内容	R7年度事業進捗見込み	備 考
				事業費	負担金				
国道497号	松浦佐々道路	L=19.1km	1,130	9,200	2,085	・調査設計 ・用地買収、用地補償 ・改良工、橋梁上下部工、橋梁床版工、 トンネル工、トンネル附属物工、舗装工、 道路附属物工	・調査設計 ・用地買収、用地補償 ・〈改良工〉、橋梁下部工、トンネル工、 トンネル附属物工、舗装工、道路附属物工	開通必要額 44～73億円程度	松浦IC～平戸IC L=7.5km(2/2) 令和7年度開通予定
国道57号	森山拡幅	L=7.6km	649	1,144	259	・調査設計 ・用地買収、用地補償 ・改良工、橋梁上部工	・調査設計 ・〈用地買収〉、〈用地補償〉 ・橋梁上部工	9～14億円程度	
国道34号	大村拡幅	L=3.7km	147	4	1	・調査設計	・〈調査設計〉 ・〈舗装工〉	―～1億円程度	
国道34号	大村諫早拡幅	L=4.4km	160	270	61	・調査設計 ・用地買収	・〈調査設計〉 ・〈用地買収〉	―～4億円程度	
国道205号	針尾バイパス	L=4.6km	178	327	74	・調査設計 ・用地補償 ・改良工	・〈調査設計〉 ・〈改良工〉	―～4億円程度	
計				10,945	2,481				残事業費:約630億円

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある
(注)R7年度予定事業内容のうちくゝ書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである
(注)備考欄の残事業費は、令和6年度補正投入時点である
(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある
(注)都道府県及び政令市をまたぎ実施する事業については、事業区間全体の事業規模、事業費を記載している
(注)備考欄に開通予定の記載がない区間については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で開通時期を確定する予定である
(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

令和7年度 長崎県における事業計画(R7年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(防災対策等) (単位:百万円)

路線名	事業規模	全体事業費 (億円)	R6年度当初		R6年度事業内容	R7年度予定事業内容	R7年度事業進捗見込み	備 考
			事業費	負担金				
国道34号 国道57号	-	-	220	50	歩行者利便増進道路整備事業(長崎) 富津防災	歩行者利便増進道路整備事業(長崎) 富津防災	―～3億円程度	

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

令和7年度 長崎県における事業計画(R7年2月)(道路関係〔直轄〕)

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	R6年度当初		R6年度事業内容	R7年度予定事業内容	R7年度事業進捗見込み	備 考
				事業費	負担金				
交通安全事業 (Ⅰ種)	国道34号 国道35号 国道57号 等	—	—	407	136	新大工・馬町交差点改良 本島地区事故対策 門内歩道整備 等	空港北口交差点改良 福石地区交差点改良 門内歩道整備 等	3～10億円程度	
交通安全事業 (Ⅱ種)	国道34号 国道35号 国道57号 等	—	—	364	182	防護柵、区画線、道路照明 等	道路標識、防護柵、区画線 等		
共同溝事業	—	—	—	—	—	—	—		
電線共同溝事業	国道34号 国道35号 国道57号	—	—	225	95	杭出津地区電線共同溝 大和地区電線共同溝 雲仙地区(2)電線共同溝	杭出津地区電線共同溝 大和地区電線共同溝		
計				996	413				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

令和7年度 長崎県における事業計画(R7年2月)

【港湾整備事業】

港名	プロジェクト名	全体事業費 (億円)	令和6年度当初 (百万円)		令和6年度 事業内容	令和7年度予定 事業内容 (注)	令和7年度 事業進捗見込 (注)	備考
			負担基本額	負担額				
長崎港	長崎港松が枝地区旅客船ターミナル整備事業	172	1,138	412	岸壁(-12m)	岸壁(-12m)	- ～ 18億円程度	令和10年代前半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
長崎港	長崎港予防保全事業	32	200	84	航路(-12m)	航路(-12m)	- ～ 1億円程度	令和一桁後半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
厳原港	厳原港予防保全事業	65	161	16	防波堤(北)(改良)	防波堤(北)(改良)	- ～ 2億円程度	令和10年代前半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

(注)令和7年度予定事業内容及び事業進捗見込については、検討中のものであり、今後変更する可能性があります。

※「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。

※今後、事業箇所を追加する場合があります。

令和7年度 長崎県における事業計画(R7.2)(空港関係)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	令和6年度当初 (百万円)		令和6年度事業内容	令和7年度予定事業内容(注)	令和7年度予定事業内容 (注)	備考
				負担基本額	負担額			事業進捗見込み	
長崎空港	空港整備事業	—	—	1,502	340	滑走路端安全区域整備	滑走路端安全区域整備	- ~ 7.7 億円程度	九州地方整備局
計				1,502	340				

(注) R7年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。