



平成 28 年 5 月 1 日
九州地方整備局
14 時 00 分 現在

緑川水系の緊急復旧工事が概ね完成しました。

- 平成 28 年熊本地震による緑川の堤防損傷箇所 127 箇所のうち、堤防の変状が比較的大きい 11 箇所において、発災の翌日から 24 時間体制で緊急的な復旧工事を実施しています。
- これまでに、10 箇所が完了しました。
- 残る 1 箇所も計画高水位以上の高さの盛土は完成しており、5 月上旬に全ての緊急復旧工事を完了させることを目標に施工中です。
- なお、九州北部の平年の梅雨入りは 6 月 5 日頃となっています。

【問い合わせ先】

国土交通省 九州地方整備局 河川部

河川工事課長 ^{うのき} 鷺木 和博

電話：092-414-7301 (本部直通)
090-3199-0251 (防災携帯)

○緊急復旧工事箇所一覧

場所					
	水系	河川	左右岸	地先	完了日
①	緑川	緑川	左岸	上益城郡甲佐町田口地先	4月30日
②	緑川	緑川	左岸	上益城郡甲佐町津志田地先	4月23日
③	緑川	加勢川	右岸	熊本市東区画図町大字下無田地先	4月27日
④	緑川	緑川	右岸	熊本市南区野田地先	4月30日
⑤	緑川	緑川	左岸	熊本市南区富合町上杉地先	5月1日
⑥	緑川	緑川	左岸	熊本市南区富合町釈迦堂地先	4月30日
⑦	緑川	緑川	左岸	熊本市南区城南町高地先	4月30日
⑧	緑川	緑川	左岸	熊本市南区富合町小岩瀬地先	4月30日
⑨	緑川	緑川	左岸	熊本市南区城南町永地先	4月30日
⑩	緑川	緑川	右岸	熊本市南区野田地先	4月30日
⑪	緑川	緑川	右岸	上益城郡嘉島町下仲間地先	※

※：既往最大の洪水（昭和63年5月3日）を流せる計画高水位までの高さの堤防の盛土が完成。

緑川緊急復旧工事 位置図

