



平成 29 年 3 月 15 日

九州地方整備局

大阪航空局


## 福岡空港旅客ターミナルビル工事の遅れにとまなう

### 国内線ターミナル地域再編事業への影響について

この度、福岡空港ビルディング株式会社は、旅客ターミナルビル工事について「平成 29 年 2 月末時点」で「解体工事の騒音対策等に日時を要し、現在約 3 ヶ月の遅れで工事を行っています」と公表しました。

この旅客ターミナルビル工事は、国において整備を進めている誘導路二重化や駐機場工事などと密接な関係があり、これらの工事を国内線ターミナル地域再編事業として進めています。

旅客ターミナルビル工事の詳細工程については、現在、福岡空港ビルディング株式会社において検討されており、国内線ターミナル地域再編事業の完成時期などについても、旅客ターミナルビル工事の工程が精査され次第、公表する予定です。



#### 【 問 い 合 わ せ 先 】

九州地方整備局 港湾空港部  
 空港整備課長 鳥居 雅孝(とりい まさたか)  
 TEL 092-418-3340(代表)  
 TEL 092-418-3374(直通) FAX 092-418-3060

大阪航空局 空港部  
 空港企画調整課長 内村 聖信(うちむら きよのぶ)  
 TEL 06-6949-6469 FAX 06-6949-6218