

六角川流域水害対策計画策定に向けたスケジュール(案)

R5.6.13

第一回 六角川流域水害対策協議会
●流域水害対策計画の基本方針の確認

R5.8.17
第1回WG

- 都市浸水想定（現況の対策状況を反映）
- 流域水害対策計画策定に向けたスケジュールの確認
- 流域水害対策計画に位置づける各機関の取組状況の確認

地域の代表者等との意見交換

R5.11.29
第2回WG

- 都市浸水想定（予定している河川整備+調整池最大規模を反映）
- 都市浸水想定を踏まえ、調整池の実現性や他の対策（更なる流域対策及び居住対策等の必要性を確認）

地域の代表者等との意見交換

R5.12.25
第3回WG

- 住民意見交換で出された意見の情報共有
- 第2回WGまでを踏まえた検討状況の確認
- 流域水害対策計画骨子（案）の確認

地域の代表者等との意見交換

R6.2.19(今回)

第二回 六角川流域水害対策協議会

- 重点整備地区の設定について確認
- 最大貯留対策必要量の提示
- まちづくり・治水対策の方向性を確認

●流域水害対策計画骨子（案）の確認

自治体のまちづくりと合わせた治水対策の検討

第4回WG

- 流域分担量（案）の確認
- 流域水害対策計画（原案）の確認

R6.12
(予定)

第三回 六角川流域水害対策協議会

- 流域分担量（案）の確認
- 流域水害対策（原案）の確認

流域水害対策計画（原案）公表

- 学識者意見照会
 - パブリックコメント
 - 関係部局協議
- 地域の代表者等への原案説明

R7.3
(予定)

第四回 六角川流域水害対策協議会

- 流域水害対策計画（案）公表

流域水害対策計画 策定

適宜、地域の代表者等と意見交換を実施予定