

令和4年度 立野ダム事業費等監理委員会議事要旨

■開催概要

開催日：令和4年6月3日（金）

開催場所：立野ダム工事事務所 会議室

■議事概要

- 立野ダム建設事業の現状及び令和4年度以降の実施内容を確認した。
- 事業費、工期の変更については、前回の計画変更以降に生じた要因、気象条件の変化や建設資材単価の高騰等により、やむを得ないものと理解した。
- 令和5年の出水期には洪水調節機能が発揮されるよう、より一層の工程管理に努めること。
- 引き続きコスト縮減に努めること。
- 今後、密に本委員会を開催し、事業費及び工程管理について審議すること。
- 住民に対して、定期的に事業の進捗を発信すること。