


位置図(球磨川水系球磨川)



令和8年熊本地震による球磨川（熊本県八代市）の堤防被災箇所の緊急応急復旧工事

令和8年8月5日 17:00時点
国土交通省 八代河川国道事務所

【熊本県 位置図】



- ①球磨川右岸6k200～6k450
被災延長 L = 250m
- ②球磨川右岸8k000～8k040
被災延長 L = 40m
- ③球磨川左岸8k540～8k580
被災延長 L = 40m



①球磨川右岸
6k200～6k450



②球磨川右岸
8k000～8k040



③球磨川左岸
8k540～8k580

【進捗状況】

①球磨川右岸6k200～6k450

※堤防亀裂等 復旧延長L=250m

7月29日	16時	準備工（堤防法面の除草）に着手
7月30日	13時	既設アスファルト舗装撤去完了
7月30日	20時	切り返し（掘削）開始
7月31日	12時	切り返し（盛土）開始
8月2日	8時	川裏ブルーシート張り着手
8月3日	9時	ブロックマット着手

②球磨川右岸8k000～8k040

※堤防亀裂 復旧延長L=40m

7月31日	21時	準備工（堤防法面の除草）に着手
8月1日	14時	砂充填開始
8月2日	14時	既設アスファルト舗装撤去完了
8月2日	22時	川裏ブルーシート張り完了
8月3日	9時	ブロックマット着手
8月3日	16時	ブロックマット完了
8月4日	12時	完了


完了

③球磨川左岸8k540～8k580

※堤防亀裂 復旧延長L=40m

7月31日	22時	準備工（堤防法面の除草）に着手
8月1日	11時	準備工（石灰注入）
8月2日	8時	既設アスファルト舗装撤去完了
8月3日	8時	川裏ブルーシート張り完了
8月3日	10時	ブロックマット着手
8月4日	23時	ブロックマット完了
8月5日	15時	完了

完了



緊急復旧完了
(R8.8.4 12時)



撮影日：2026年8月4日 12時頃



緊急復旧完了
(R8.8.5 15時)

撮影日：2026年8月5日 14時頃