


## 工事進捗状況

おかやま きずし  
【岡山～切通地区】（県境付近）

ろくがつだ みはら  
【六月田～美原地区】（出水市）



## トピックス

### —現在の進捗状況—

・米之津川橋 上部工 現地着手(R7.9月)

〔熊本側〕

- ・中尾山トンネル舗装工事（施工中）
- ・中尾山・小田代トンネル消火設備設置工事（施工中）
- ・中尾山・小田代トンネル電気室新築工事（施工中）
- ・改良工事鋭意施工中

〔県境〕

- ・境川橋 上部工【全6径間】（完了:3径間、架設中:3径間）

〔鹿児島側〕

- ・西前田川橋 上部工【全1径間】（架設中）
- ・美原橋 上部工【全7径間】（完了:3径間、架設中:4径間）
- ・六月田橋
  - ・上部工【全44径間】（完了:13径間、架設中:25径間）
- ・米之津川橋
  - ・上部工【全3径間】（完了:1径間、架設中:2径間）
- ・改良工事鋭意施工中
- ・・・等

### 令和7年6月末時点の稼働中の工事・業務

・業務一覧（業務中）〔7業務〕

番号	業務名	請負業者	工期
1	令和6年度芦北出水道路（出水地区）測量設計（その2）業務	(株)大進	R6.10.18 ~ R7.10.31
2	令和6年度/代管内道路事業整備効果等基礎資料作成業務	(株)オリエンタルコンサルタンツ	R6.11.27 ~ R7.12.28
3	令和6年度芦北出水道路測量設計（その2）業務	セントラルコンサルタント(株)	R7.1.22 ~ R7.10.20
4	令和7年度芦北出水道路水文調査業務	八千代エンジニアリング(株)	R7.4.1 ~ R8.3.31
5	令和7・8年度芦北出水道路（出水地区）環境調査解析業務	(株)九州開発エンジニアリング	R7.6.14 ~ R8.9.30
6	令和7年度八代河川国道事務所管内道路事業損失事後調査等業務	(株)旭鑑定補償	R7.6.3 ~ R7.12.15
7	令和7年度/代管内電気通信設備詳細設計業務	電設コンサルタンツ(株)	R7.7.30 ~ R8.2.27

・工事一覧（工事中）〔39工事〕

番号	工事名	請負業者	工期
1	熊本3号境川橋上部工（A1～P3）工事	(株)富士ビー・エス	R6.8.10 ~ R8.2.10
2	熊本3号袋地区改良3区工事	謙山工業(株)	R7.3.3 ~ R7.12.26
3	熊本3号袋地区改良4区工事	(株)松下組	R7.3.3 ~ R7.12.26
4	熊本3号永尾地区改良6区工事	(株)江川組	R7.3.3 ~ R7.12.26
5	中尾山トンネル消火設備設置工事	能美防災(株)	R7.2.6 ~ R8.12.28
6	小田代トンネル消火設備設置工事	能美防災(株)	R7.3.6 ~ R8.12.28
7	熊本3号岡山地区改良3区工事	(株)中山建設	R7.4.1 ~ R7.12.26
8	熊本3号袋地区3号図案2期工事	(株)中内土木	R7.4.1 ~ R8.1.31
9	熊本3号袋地区4号図案工事	(株)中山建設	R7.4.1 ~ R8.1.31
10	熊本3号北志水地区改良6区工事	(株)佐藤産業	R7.4.14 ~ R8.2.27
11	熊本3号月浦地区改良3区工事	(株)中内土木	R7.4.1 ~ R8.2.27
12	熊本3号岡山地区改良4区工事	松本建設(株)	R7.4.1 ~ R8.2.27
13	熊本3号古城第2橋床版工（P3～A2）外工事	(株)中山建設	R7.4.7 ~ R8.3.19
14	熊本3号中尾山トンネル舗装工事	東亜道路工業(株)	R7.4.7 ~ R7.12.26
15	熊本3号中尾山・小田代トンネル電気室新築工事	(有)高木ハウジング	R7.8.1 ~ R8.3.16
16	鹿児島3号米之津川橋上部工（P51～P53）工事	JFEエンジニアリング(株)	R6.3.2 ~ R8.3.20
17	鹿児島3号六月田橋上部工（P7～P12）工事	ピーエス・コンストラクション(株)	R6.3.5 ~ R8.3.20
18	鹿児島3号六月田橋上部工（P39～P45）工事	(株)安部日鋼工業	R6.9.2 ~ R8.3.19
19	鹿児島3号美原橋上部工（P3～P7）工事	コーアツ工業(株)	R6.9.10 ~ R8.3.10
20	鹿児島3号関外地区8区改良工事	南日本運輸建設(株)	R6.11.18 ~ R7.11.28
21	鹿児島3号西前田川橋上部工工事	(株)聡井バルテック	R7.2.3 ~ R8.3.19
22	鹿児島3号下知蔵地区3号図案設置工事	外園建設工業(株)	R7.3.3 ~ R8.1.30
23	鹿児島3号下知蔵地区3号図案設置2期工事	南生建設(株)	R7.3.3 ~ R8.1.30
24	鹿児島3号下知蔵地区構造物設置外工事	(株)田頭建設	R7.3.5 ~ R7.10.31
25	鹿児島3号下轄地区3号図案設置工事	ヤマグチ(株)	R7.4.1 ~ R8.3.19
26	鹿児島3号六月田橋上部工（P25～P28）工事	コーアツ工業(株)	R7.3.20 ~ R8.6.30
27	鹿児島3号六月田橋上部工（P28～P34）工事	(株)IHIインフラ建設	R7.3.18 ~ R8.9.30
28	鹿児島3号六月田橋上部工（P34～P39）工事	川田建設(株)	R7.3.22 ~ R8.8.31
29	鹿児島3号関外地区10区改良工事	外園建設工業(株)	R7.4.10 ~ R8.3.19
30	鹿児島3号針原地区8区改良工事	(株)速辺組	R7.3.17 ~ R8.3.19
31	令和7年度出水地区改築保全工事	(株)宇都組	R7.4.14 ~ R8.3.19
32	鹿児島3号針原地区9区改良工事	南生建設(株)	R7.4.1 ~ R8.3.19
33	鹿児島3号美原地区跨道橋下部工外工事	(株)速辺組	R7.4.1 ~ R8.2.27
34	鹿児島3号前田地区12区改良工事	(株)田島組	R7.8.15 ~ R8.8.10
35	鹿児島3号下轄地区9区改良工事	(株)森山(清)組	R7.10.6 ~ R8.8.10
36	鹿児島3号下轄地区7区改良工事	鎌田建設(株)	R7.8.15 ~ R8.3.31
37	鹿児島3号出水IC橋上部工工事	(株)安部日鋼工業	R7.11.1 ~ R8.8.28
38	鹿児島3号六月田橋上部工（P45～P51）工事	昭和コンクリート工業(株)	R7.10.20 ~ R9.5.31
39	鹿児島3号美原地区跨道橋上部工工事	川田建設(株)	R7.10.27 ~ R8.7.31





国土交通省 九州地方整備局

# 八代河川国道事務所

Yatsushiro River and National Highway Office

かわら版(道路) 第 4 号 2025(令和7年)10月

## 現在の“活動状況”

令和7年8月7日(木)

出水市内の中学校・義務教育学校後期課程・高等学校の生徒さん達が現場見学会に参加されました。

出水北IC(仮称)の掘削、法面保護工の施工状況を見学してもらいました。今しか見れない「現場」をお見せする事ができたのではないかと思います。

竜胆色(りんどういろ)

秋を彩る竜胆(りんどう)の花。その幻想的な色合いから平安時代の作家、清少納言の『枕草子』にも登場するなど、古くから人々の心を魅了してきました。蛍光的な輝きを秘めた青紫からは、まるで異世界の花のような雰囲気漂います。

竜胆の花言葉は

誠実・正義・勝利・気遣う気持ち

○りんどうの特徴やその美しさから生まれたもので、ポジティブな意味を持っています

芦北出水道路の道路だよりは

“現場見学会”です。

参加者30名と多くの方々が現場見学会に参加されました。

雨の中、皆様お疲れ様でした。



八代河川国道事務所  
公式キャラクター

