

球磨川水系緊急治水対策プロジェクトの進捗状況<河道掘削>

- 球磨川河道内の掘削を行っており、令和6年3月末現在約240万m³を撤去。
- 引き続き、堆積土砂の掘削を推進。

令和6年3月末時点
実施中箇所



1


八代市萩原地区 (球磨川中州7k600付近)



【施工場所】
中州7k600付近

【施工業者】
太陽開発 (株)

【進捗状況】
2/5 掘削着手
約67% 掘削完了



2

八代市川獄地区 (球磨川右岸26k200~26k600付近)



【施工場所】
右岸26k200~26k600付近

【施工業者】
岩岡産業 (株)

【進捗状況】
2/12 掘削着手
約63% 掘削完了

< 施工前 >



< 施工中 >



3

人吉市九日町地区 (球磨川右岸62k200～62k600付近)



【施工場所】
右岸62k200～62k600付近

【施工業者】
三和建設 (株)

【進捗状況】
11/13 掘削着手
約15% 掘削完了



4

人吉市七地地区 (球磨川左岸63k600~63k800付近)



【施工場所】

左岸63k600~63k800付近

【施工業者】

味岡建設 (株)

【進捗状況】

1/23 掘削着手
約51% 掘削完了

< 施工前 >



< 施工中 >

