


これまでの河道掘削の実施状況(八代市)

実施済箇所

- 令和2年7月豪雨以降、球磨川の河道掘削を実施しており、令和3年出水期までに約70万m³の掘削を完了し、引き続き河道掘削を実施中。
- 令和4年3月末までに八代市では19箇所の河道掘削を実施済。 ※一次掘削含む



【施工前状況】

【施工中状況】

【施工中状況】

【施工後状況】

26k000右岸
市ノ俣川合流点付近

①



20k800右岸
葉木橋下流付近

②



19k200左岸
道の駅坂本付近

③



【施工前状況】

【施工中状況】

【施工中状況】

【施工後状況】

4k600右岸
白鷺橋上流付近

④



7k000右岸
新萩原橋上流付近

⑤



7k800左岸側
球磨川河川緑地付近

⑥



【施工前状況】

【施工中状況】

【施工中状況】

【施工後状況】

19k000右岸
道の駅坂本対岸付近



15k800左岸
中谷橋下流付近



13k400左岸
旧深水橋上流付近



【施工前状況】

【施工中状況】

【施工中状況】

【施工後状況】

17k000左岸
坂本橋上流付近



25K000左岸
鎌瀬橋下流付近



17k600左岸
合志野地区



【施工前状況】

【施工中状況】

【施工中状況】

【施工後状況】

8k600左岸
球磨川橋梁上流付近



14k500右岸
球磨川第二橋梁上流付近



15k700左岸
球磨川中谷橋付近



【施工前状況】

【施工中状況】

【施工中状況】

【施工後状況】

19k000右岸
道の駅坂本対岸付近

16



19k200左岸
道の駅坂本付近

17



24k000右岸
球磨川第一橋梁下流

18



【施工前状況】

【施工中状況】

【施工中状況】

【施工後状況】

16k300左岸
油谷川合流点付近

19




これまでの河道掘削の実施状況(芦北町・球磨村)

実施済箇所

- 令和2年7月豪雨以降、球磨川の河道掘削を実施しており、令和3年出水期までに約70万m³の掘削を完了し、引き続き河道掘削を実施中。
- 令和4年3月末までに芦北町・球磨村では8箇所の河道掘削を実施済。 ※一次掘削を含む

3月末時点



【施工前状況】

【施工中状況】

【施工中状況】

【施工後状況】

36k300右岸
川内川合流点付近

①



47k800右岸
中園川合流点付近

②



38k800右岸
球磨村森林組合付近

③



【施工前状況】

【施工中状況】

【施工中状況】

【施工後状況】

53k000右岸
相良橋上流付近

④



49k400右岸
球磨橋上流付近

⑤



42k000左岸
大瀬橋上流付近

⑥



【施工前状況】

【施工中状況】

【施工中状況】

【施工後状況】

52k300左岸
相良橋下流付近

⑦



54k000右岸
沖鶴橋上流付近

⑧



これまでの河道掘削の実施状況(人吉市)

実施済箇所

- 令和2年7月豪雨以降、球磨川の河道掘削を実施しており、令和3年出水期までに約70万m³の掘削を完了し、引き続き河道掘削を実施中。
- 令和4年3月末までに人吉市では6箇所の河道掘削を実施済。 ※一次掘削を含む



3月末時点

【施工前状況】

【施工中状況】

【施工中状況】

【施工後状況】

61k000左岸
人吉橋下流付近



【施工前状況】

【施工中状況】

【施工中状況】

【施工後状況】

60k400右岸
織月大橋上流付近

②



R3.3



R3.4

61k800右岸
水の手橋下流付近

③



R3.3



R3.5

59k400右岸
西瀬橋下流付近

④



R3.5



R3.7

【施工前状況】

【施工中状況】

【施工中状況】

【施工後状況】

63k400左岸
球磨川第3橋上流付近

⑤



59k000左岸
西瀬橋下流付近

⑥




これまでの河道掘削の実施状況(相良村・錦町・あさぎり町) **実施済箇所**

○令和2年7月豪雨以降、球磨川の河道掘削を実施しており、令和3年出水期までに約70万m³の掘削を完了し、引き続き河道掘削を実施中。

○令和4年3月末までに相良村・錦町・あさぎり町では9箇所の河道掘削を実施済。 ※一次掘削を含む

3月末時点



【施工前状況】

【施工中状況】

【施工中状況】

【施工後状況】

79k400左岸
中島橋下流付近

①



71k000右岸
球磨大橋下流付近

②



76k100右岸
田頭川合流点付近

③



【施工前状況】

【施工中状況】

【施工中状況】

【施工後状況】

川辺川1k400右岸
新村橋上流付近

④



76k200左岸
免田川合流点付近

⑤



77k500左岸
井口川合流点付近

⑥



【施工前状況】

【施工中状況】

【施工中状況】

【施工後状況】

68k900右岸
錦大橋上下流付近

⑦



66k200右岸
川辺川合流点付近

⑧



川辺川2k000左岸
新村橋上流付近


⑨



これまでの河道掘削の実施状況(多良木町・湯前町・水上村) **実施済箇所**

○令和2年7月豪雨以降、球磨川の河道掘削を実施しており、令和3年出水期までに約70万m³の掘削を完了し、引き続き河道掘削を実施中。

○令和4年3月末までに多良木町・湯前町・水上村では5箇所の河道掘削を実施済。 ※一次掘削を含む



【施工前状況】

【施工中状況】

【施工中状況】

【施工後状況】

83k400右岸
大宮橋上下流付近

①



87k400左岸
古淵橋下流付近

②



84k800
鮎之瀬堰下流付近

③



【施工前状況】

【施工中状況】

【施工中状況】

【施工後状況】

88k800右岸
佐本橋下流付近



81k000左岸
柳橋川合流点付近

