

熊本県を震源とする地震の対応状況（第12報）

1. 地震概要

7月28日16時27分頃に、九州地方整備局管内（熊本県）で、震度7の地震を観測した。

○概要

地震検知時刻 2026年07月28日 16時27分ころ

震央地名 熊本県熊本地方

緯度 北緯32.6度

経度 東経130.7度

深さ 深さ 16km

マグニチュード 7.1

津波注意報発表(7/28 16:29)：有明・八代海

津波注意報解除(7/28 18:10)：有明・八代海

○各地の震度情報（震度5弱以上）

（震度7） 熊本県：宇城市、氷川町

（震度6強） 熊本県：熊本南区、八代市、宇土市、美里町、益城町

（震度6弱） 熊本県：上天草市、合志市、大津町、西原村、御船町、芦北町

（震度5強） 長崎県：南島原市

熊本県：熊本中央区、熊本東区、熊本西区、熊本北区、水俣市、山鹿市
菊池市、天草市、菊陽町、津奈木町

鹿児島県：薩摩川内市、さつま町、長島町

（震度5弱） 福岡県：柳川市、大川市

佐賀県：神埼市、白石町

長崎県：諫早市、雲仙市

熊本県：人吉市、玉名市、阿蘇市、和水町、高森町、南阿蘇村、山都町
多良木町、湯前町、山江村、あさぎり町、苓北町

宮崎県：延岡市、西都市、椎葉村

鹿児島県：阿久根市、出水市、いちき串木野市、伊佐市、湧水町

2. 体制発令状況

○本部（災害対策本部）

7月28日 16:27 非常体制発令（地震災害）

令和8年7月28日16時27分に、九州地方整備局管内（熊本地方）で、震度7の地震を観測したため。

○本部（災害等支援本部）

7月28日 17:20 警戒体制発令（地震災害）

九州地方整備局管内（熊本地方）で、震度7の地震を観測したことに伴い、情報収集のため鹿児島県庁にリエゾンを派遣するため。

○各室

- ・道路室 : 7月28日 16時27分 非常体制発令（地震災害）
- ・河川室 : 7月28日 16時27分 非常体制発令（地震災害） 河川・ダム・地河
7月28日 16時27分 警戒体制発令（地震災害） 砂防
7月28日 16時27分 注意体制発令（地震災害） 海岸
7月29日 08時45分 注意体制解除（地震災害） 海岸
7月31日 17時00分 注意体制移行（地震災害） 砂防
- ・建政室 : 7月28日 16時27分 非常体制発令（地震災害）
- ・営繕室 : 7月28日 16時27分 非常体制発令（地震災害）
- ・用地室 : 7月28日 16時27分 非常体制発令（地震災害）
- ・総務室 : 7月28日 16時27分 非常体制発令（地震災害）
- ・港湾空港室 : 7月28日 16時27分 非常体制発令（地震災害）

○支部体制

【非常体制】 熊本港湾空港、八代河川国道、下関技調

【警戒体制】 熊本河川国道、九州技術、鹿児島港湾空港、佐伯河川国道、佐賀国道、大分河川国道、遠賀川河川、佐賀河川、緑川ダム、熊本営繕

【注意体制】 博多港湾空港、別府港湾空港、宮崎河川国道、長崎港湾空港、宮崎港湾空港、大隅河川国道、下関港湾、九州道路メンテ、延岡河川国道、関門航路、福岡国道、菊池川河川、長崎河川国道

○福岡県 : 7月28日 16時27分 災害警戒本部設置

7月28日 16時27分 災害支援本部設置

8月04日 18時00分 災害警戒本部解散

○佐賀県 : 7月28日 16時27分 災害警戒対策本部設置

7月29日 9時15分 被災地支援対策本部設置

○長崎県 : 7月28日 16時27分 災害対策本部設置

7月31日 0時00分 災害警戒本部設置

8月04日 18時00分 災害警戒本部解散

○熊本県 : 7月28日 16時27分 災害対策本部設置

○大分県 : 7月28日 16時27分 災害対策連絡室設置

7月29日 15時00分 災害対策連絡室解散

○宮崎県 : 7月28日 16時27分 災害警戒本部設置

7月29日 11時00分 情報連絡本部設置

7月30日 16時00分 情報連絡本部解散

○鹿児島県 : 7月28日 16時27分 災害警戒本部設置

8月05日 13時00分 災害警戒本部解散

3. ホットライン実施状況

【累計：62箇所（福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県）】

（福岡県）【1県2市】

福岡県、柳川市、大川市

（佐賀県）【1県1市1町】

佐賀県、神崎市、白石町

（長崎県）【1県3市】

長崎県、南島原市、諫早市、雲仙市

（熊本県）【1県13市18町7村】

熊本県、熊本中央区、熊本東区、熊本西区、熊本北区、熊本南区、宇城市、氷川町、八代市、宇土市、美里町、益城町、上天草市、合志市、大津町、西原村、御船町、芦北町、水俣市、山鹿市、菊池市、天草市、菊陽町、津奈木町、人吉市、玉名市、阿蘇市、和水町、高森町、南阿蘇村、山都町、多良木町、湯前町、山江村、あさぎり町、苓北町、嘉島町、甲佐町、球磨村、五木村、錦町、水上村、相良村

（宮崎県）【1県2市1村】

宮崎県、延岡市、西都市、椎葉村

（鹿児島県）【1県5市3町】

鹿児島県、薩摩川内市、さつま町、長島町、阿久根市、出水市、いちき串木野市、伊佐市、湧水町

4. リエゾン派遣

（長崎県）【1県】

長崎県庁 活動終了（7/28～7/29 延べ4名）

（鹿児島県）【1県】

鹿児島県庁 活動終了（7/28のみ 延べ2名）

（熊本県）【1県3市3町】

熊本県庁	8/6	2名	（7/28～	延べ48名）	内、	港湾（7/29～8/5	延べ22名）
八代市	8/6	4名	（7/28～	延べ44名）	内、	港湾2名（7/29～	延べ20名）
宇城市	8/6	2名	（7/28～	延べ24名）			
氷川町	8/6	2名	（7/28～	延べ28名）			
宇土市	8/6	2名	（7/29～	延べ20名）			
甲佐町	活動終了（8/2～8/5 延べ5名）						
美里町	活動終了（7/30～8/4 延べ9名）						

合計 8/6 12名（7/28～ 延べ184名）内、港湾2名（7/29～ 延べ42名）

5. 支援の要請

○自治体からの支援要請

(熊本県)

- ・スターリンク（総務省3台、国交省3台）
 - 国交省3台【配備中】（宇城市役所1台(有沿)、美里町役場1台(菊池)）
 - 【保管中】熊本県庁1台(武雄)
- ・日本製紙工場に照明車
 - 派遣後、撤収済み
- ・イオン熊本仮設簡易トイレ10台
 - 日建連で手配済み
 - 8/2、撤去要請。8/5 県にて汲み取り作業完了、8/6 日建連にて撤去済。
- ・イオン熊本へ照明車5台要請有
 - 派遣後、撤収済
- ・県南広域本部に対策本部車1台設置済
 - 8/5 氷川町ボランティアセンターへ移動。
- ・受電ができていない老人ホーム「せんり鏡」に発電機を要請。
 - 発電機1台(100Kva)を8/2 日建連にて17時に設置完了。
- ・がれき処理、ボランティア活動のため、土のう20万袋の要請あり、日建連に対応を依頼
 - 政府現地対策本部と調整し、8/4に配布済。
 - 8/4 土嚢袋194,800袋配布済(宇土市3,800、美里町30,000、菊陽町2,000、山都町4,000、八代市75,000、氷川町75,000、上天草市5,000)
- ・台風対応のためのブルーシート関連要請あり(ブルーシート8,000枚、土嚢40,000袋、ロープ(200m巻)480個)。日建連に対応を依頼。
 - 8/4 ブルーシート3,400枚配布済(宇城市1,000、美里町400、氷川町2,000)
 - 8/5 ブルーシート4,600枚配布済(宇土市1,000、宇城市2,000、美里町1,600)
 - 8/5 土嚢袋配布済40,000袋、ロープ配布済480個
- ・8/6 追加要請あり ブルーシート250枚(付属品込) 日本埋立浚渫協会、熊本県港湾建設協会に対応を依頼。
 - 8/6 ブルーシート250枚(付属品込) 配送中(上天草市)

(氷川町)

- ・簡易トイレ25台(氷川中学校、竜北東小学校、竜北西部小学校、氷川町公民館、氷川町役場、各5台)
 - 日建連で手配済み
- ・水、食料 現時点で支援の必要なし(今後の避難状況を見て判断)
- ・電源車
 - スマホ等の電源→照明車(電源供給タイプ)を3カ所稼働させ、撤収済
- ・ガソリン
 - 熊本県と資源エネルギー庁で調整中(対応保留)

- ・軽油
 - 熊本県と資源エネルギー庁で調整中（対応保留）
- ・防災用コンテナ型トイレの要請あり（ホットライン）
 - 4箇所稼働中
- ・氷川町竜北地区の下水道設備が損傷しているため、設備に関して技術的支援の要請有
 - 現地確認済み。
- ・道の駅「竜北」の駐車場補修対応、建物の損傷状況確認と対応方法の要請有。
 - 駐車場は、熊本河川国道事務所において対応し、8/1に応急復旧完了
 - 建物、安全点検・復旧方法について相談があり、建築技術者の派遣について熊本県に相談するよう町役場に伝達済み。
- ・8/5 ボランティアセンター執務室用として、対策本部車を設置済。

（八代市）

- ・簡易トイレ（200基）、食料、暑さを凌ぐためのテントの要請有。
 - 日建連と調整の結果、80基を派遣開始(7/31) ※散水車（4t車）2台
 - 設置場所リストは市より受領済み。
 - ※鏡支所を優先して、その他の場所は設置できるところから順次対応
 - なお、残数120基は、八代市で必要台数を精査した結果、不要と回答あり。
- ・給水車
 - 1台派遣済（7/29 10:00～給水開始）
 - （水道の復旧目途が立っていないため、追加も検討
- ・防災用コンテナ型トイレの要請あり（ホットライン）
 - 7/31 13:00～稼働中
- ・ヘリ調査箇所の要望があり、8/1午後のフライトで対応済
- ・飛散防止ネットの要請あり。日建連に対応を依頼。
 - 8/6 2180枚搬出中
- ・防災用コンテナ型トイレの派遣
 - 8/6 他地整所有のトイレ4基を調整中

（宇城市）

- ・避難所6箇所に給水車(国交省1台、自衛隊5台)派遣済
 - （国交省）宇城市役所（7/29 9:45～稼働中）
 - （自衛隊）不知火、松橋東、松橋西、小川、豊野 防火拠点センター
- ・宇城市役所庁舎にスターリンク設置完了
- ・防災用コンテナ型トイレの派遣要請あり（ホットライン）
 - 7/31 6:20～稼働中
- ・土嚢1,200袋
 - 日建連にて運搬済（8/2 16時に受渡し完了）
- ・ヘリ調査箇所の要望があり、8/5のフライトで対応済
- ・防災用コンテナ型トイレの派遣

→8/6 他地整所有のトイレ4基を調整中

(宇土市)

- ・スターリンクを1台要請あり
→auと楽天が繋がったため設置不要
- ・飲用水の要請有(2L・500ml)
→日建連にて31日に提供済(防災室)
(並行して、総務班が事務所の在庫を確認済)
- ・土嚢2,000袋、ブルーシート100枚(5×5)要請有
→土嚢1,000袋は、対応済(30日に熊本河川国道事務所対応済)
→残りの1,000袋は、市からの連絡を受け、8月3日熊本河川国道事務所にて対応済
- ・橋梁補修の技術的助言のための現地調査支援要請(2箇所)あり。
→8/1午前中に国総研・土研にて調査を完了
- ・TEC派遣要請あり
→8/7~10 TEC派遣予定 (7班:28名)被災状況調査班(河川、SmartTEC)など
※21河川。35km希望。→13河川。28kmへ変更。

(美里町)

- ・コンセント用電源の要請有(3.6kw×10台程度)
→照明車(電源供給タイプ)の派遣対応、現地の復電を確認後、撤収済
- ・防災用コンテナ型トイレの要請あり(ホットライン)
→7/31 10:00に設置済
- ・ヘリ調査箇所の要望があり、8/1のフライトで対応済
- ・ヘリ調査箇所の要望があり、8/4のフライトで対応済

(御船町)

- ・配布用の給水袋(ビニール・ポリエチレン製10~20L)の支援依頼有
→久留米市等の支援により、給水袋支援不要(給水車と併せて持参完了)。

(甲佐町)

- ・法面崩落箇所など(3カ所)の被災状況調査と応急復旧工法の技術的な助言の要請あり。
→8/3から宇城市で活動中のTEC班(1班)にて乙女小学校付近の被災状況調査実施。
→北原橋は、九州道路メンテナンスセンターにて現地確認(8/3)
→陣ノ内のり面(県急傾斜地)は、ドローン調査を実施済(8/4)
8/5 三次元点群データ提供済

・ヘリ調査箇所の要望があり、8/4のフライトで対応済

(長崎県)

・県の平成新山ヘリ調査に長崎河川国道事務所職員(砂防系)も同乗し技術的助言
→29日 6時から現地確認対応済み。

6. TEC-FORCE 派遣

○被災状況調査班(ヘリ)

7月28日 九州地整(はるかぜ号) 2名
7月29日 九州地整(はるかぜ号) 2名
四国地整(愛らんど号) 1名
7月30日 九州地整(はるかぜ号) 2名
7月31日 中国地整(おりづる号) 3名 ※1フライト目
中国地整(おりづる号) 2名 ※2フライト目
8月1日 近畿地整(きんき号) 2名(うち1名は熊本県職員)
九州地整(はるかぜ号) 1名(八代市、美里町への要望箇所)
8月2日 九州地整(はるかぜ号) 5名
8月3日 九州地整(はるかぜ号) 1名
8月4日 九州地整(はるかぜ号) 1名(甲佐町、美里町への要望箇所)
8月5日 九州地整(はるかぜ号) 2名(宇城市への要望箇所含む)

8月6日 九州地整(はるかぜ号) 5名

○九州地整(8/6)

■先遣調査班	活動終了(7/29~7/31)	延べ 68名)
■被災状況調査班	活動終了(8/1~8/4)	延べ 203名)
■被災状況調査班(ヘリ)	5名 (7/28~	延べ 28名)
■現地支援班	6名 (7/31~	延べ 58名)
■応急対策班	1名 (7/29~	延べ 18名)
■情報通信班	活動終了(7/29~7/31)	延べ 6名)
■港湾空港班	9名 (7/29~	延べ 95名)
■広報班	2名 (7/29~	延べ 37名)
◆TEC-FORCE 予備隊(建設)	活動終了(7/30~8/1)	延べ 6名)
◆TEC-FORCE 予備隊(建設)	1名 (8/5~	延べ 2名)
◆TEC-FORCE 予備隊(港湾)	1名 (7/30~7/31、8/4~	延べ 5名)
合計	25名 (7/28~	延べ 526名)

【応援地整(広域派遣)】 (8/6)

○北海道開発局

■現地支援班(給水) 3名(8/3~ 延べ **12名)**

○東北地整

■先遣班 **3名**(7/31~ 延べ **31名)**

■現地支援班(給水) 2名(8/1~ 延べ **20名)**

○関東地整

■先遣班	5名 (7/31～	延ベ 35名)
■現地支援班 (給水)	3名 (7/31～	延ベ 21名)
○北陸地整		
■先遣班	2名 (7/30～	延ベ 8名)
■現地支援班 (給水)	3名 (7/31～	延ベ 22名)
■港湾空港班 (物資・給水)	32名 (7/29～	延ベ 286名)
	(内 職員:7名、船員:25名)	
○中部地整		
■先遣班	3名 (7/30～	延ベ 18名)
■現地支援班 (給水) 建設	1名 (8/1～	延ベ 11名)
◆TEC-FORCE 予備隊 (建設)	1名 (8/5～	延ベ 1名)
■現地支援班 (給水) 港湾	8名 (8/1～	延ベ 20名)
■港湾空港班 (物資・給水)	27名 (7/29～	延ベ 304名)
	(内 職員:1名、船員:26名)	
○近畿地整		
■先遣班	2名 (7/30～	延ベ 14名)
■現地支援班 (給水) 建設	4名 (7/30～	延ベ 30名)
■現地支援班 (給水) 港湾	6名 (8/ 3～	延ベ 22名)
○中国地整		
■先遣班	4名 (7/29～	延ベ 32名)
■現地支援班 (給水)	4名 (7/29～	延ベ 58名)
■港湾空港班	6名 (7/30～	延ベ 40名)
○四国地整		
■先遣班	4名 (7/29～8/5	延ベ 32名)
■現地支援班 (給水)	3名 (7/30～	延ベ 25名)
■港湾空港班	9名 (7/30～	延ベ 47名)
○国総研		
■港湾空港班 (高度技術指導)	1名 (7/29～	延ベ 9名)
○港空研		
■港湾空港班 (高度技術指導)	2名 (7/29～	延ベ 18名)
広域派遣合計	138名 (7/29～	延ベ 1116名)

7. 災害対策用機械

<九州地整保有：17台（防災ステーション待機4台）>

- ・対策本部車 1台 (九技) → 日奈久 IC 南九州道の復旧工事対応
- ・対策本部車 1台 (宮崎) → 氷川町ボランティアセンター 現地到着
- ・橋梁点検車 1台 (宮崎) → 八代維持出張所管内
- ・給水機能付き散水車1台 (九技) → 八代市 稼働中
- ・給水機能付き散水車1台 (宮崎) → 宇城市 稼働中
- ・照明車 4台 (九技・武雄・佐伯・大隅) → 日奈久 IC 南九州道の復旧工事対応
- ・照明車 1台 (熊本) → 八代維持出張所管内

・照明車 3台(延岡2、九枝) → 八代河川国道事務所 球磨川6k600 緊急災対応
 <前進配備：4台>

・照明車 1台(宮崎)	→ 防災ステーション(甲佐町)	待機中
・照明車 1台(川内川)	→ 防災ステーション(甲佐町)	待機中
・照明車 1台(大分)	→ 防災ステーション(甲佐町)	待機中
・照明車 1台(九枝)	→ 25-4981は防災ステーション(甲佐町)	待機中
・照明車 1台(遠賀)	→ 事務所へ	撤収済
・照明車 1台(鹿国)	→ 事務所へ	撤収済
・照明車 1台(熊本)	→ 事務所へ	撤収済
・照明車 1台(川内川)	→ 事務所へ	撤収済
・照明車 1台(大隅)	→ 事務所へ	撤収済
・照明車 1台(宮崎)	→ 事務所へ	撤収済
・散水車 1台(大隅)	→ 事務所へ	撤収済

<他地整備保有：18台>

・給水機能付き散水車2台(北海道：札幌道路)	→ <u>氷川町中学校にて給水中</u>
・給水機能付き散水車1台(東北：秋田河川国道)	→ <u>宇城市介護施設にて給水中</u>
・給水機能付き散水車1台(東北：仙台河川国道)	→ <u>宇土市ケアプラザにて給水中</u>
・給水機能付き散水車1台(関東：大宮国道)	→宇土市ケアプラザにて給水中
・給水機能付き散水車1台(関東：千葉国道)	→宇土市ケアプラザにて給水中
・給水機能付き散水車1台(北陸：北枝)	→ <u>宇城市病院にて給水中</u>
・給水機能付き散水車1台(北陸：富山出張所)	→宇土市ケアプラザにて給水中
・給水機能付き散水車1台(中部：浜松河川国道)	→氷川町小学校にて給水中
・給水機能付き散水車1台(中部：名古屋国道)	→氷川町小学校にて給水中
・給水機能付き散水車1台(近畿：大阪国道)	→ <u>宇土市小学校にて給水中</u>
・給水機能付き散水車1台(近畿：紀南国道)	→八代市コミュニティセンターにて給水中
・給水機能付き散水車1台(中国：山口河川国道)	→八代北部地域医療センターにて給水中
・給水機能付き散水車1台(中国：三次河川国道)	→八代北部地域医療センターにて給水中
・給水機能付き散水車1台(四国：松山河川国道)	→宇土市ケアプラザにて給水中
・給水機能付き散水車1台(四国：香川河川国道)	→宇土市ケアプラザにて給水中
・照明車1台 1台(中国：中枝)	→防災ステーションに待機中
・照明車1台 1台(四国：四枝)	→防災ステーションに待機中

8. 河川室の状況【河川室】

【河川(直轄)】

①令和8年7月28日16時27分ころ発生地震(最大震度7)

点検対象河川は15水系うち、12水系で異常なし。

【被災なし】

筑後川、矢部川、遠賀川、嘉瀬川、菊池川、大淀川、小丸川、大分川、番匠川、六角川、本明川、川内川

【被災あり】

緑川……………28日17:30より点検開始、29日12:00二次点検終了

白川……………28日17:21より点検開始、4巡目点検29日11:16終了

球磨川……………28日17:55より点検開始、29日17:00二次点検終了

②令和8年7月29日22時19分ころ発生地震（最大震度5弱）

点検対象河川は球磨川水系のみ。

球磨川……………29日23:27一次点検開始、30日11:30二次点検終了

③令和8年7月30日5時16分ころ発生地震（震度4）

球磨川……………30日8:30より点検開始、30日11:30一次点検終了

④令和8年8月1日21時47分ころ発生地震（震度4）

緑川……………3日8:30より点検開始、3日12:00一次点検終了

白川……………3日8:30より点検開始、3日18:04一次点検終了

⑤令和8年8月6日7時59分ころ発生地震（震度4）

球磨川……………6日9:00より点検開始、6日12:15一次点検終了

○被害情報

球磨川水系被災箇所 44箇所 うち緊急災 3箇所（1箇所施工中 2箇所完了）

（球磨川右岸6k200～6k450 施工中）

（球磨川右岸8k000～8k040 施工中）※8月4日12:00完了。13時通行止め解除。

（球磨川左岸8k540～8k580 施工中）※8月5日15:00 完了。

うち応急対策 20箇所完了

緑川水系被災箇所 44箇所 うち応急対策 44箇所完了

白川水系被災箇所 3箇所 うち応急対策 3箇所完了

被災箇所合計 91箇所 うち応急対策 67箇所完了

○洪水予報基準水位の引下げ河川

球磨川水系球磨川 萩原観測所 ※8月5日14:00 記者発表

【河川（補助）】

①令和8年7月28日16時27分ころ発生地震（最大震度7）

○点検実施状況

<点検完了（被害無し）>

・福岡県、佐賀県、長崎県、熊本市、宮崎県、鹿児島県

<点検完了（被害あり）>

・熊本県

○被害情報

・熊本県内被災箇所 294 箇所 ※応急対策（完了：260、対策中：34）

②令和8年7月29日22時19分頃発生した地震（最大震度5弱）

○点検実施状況

<点検完了>

・熊本県

③令和8年8月1日21時47分頃発生した地震（最大震度5弱）

○点検実施状況

<点検完了>

・熊本県

9. 海岸の状況【河川室】

【海岸（直轄）】

① 令和8年7月28日16時27分ごろ発生地震（最大震度7）

最大震度4

※CCTV 及び巡視にて確認した結果、異常なし。

【海岸（補助）】

①令和8年7月28日16時27分ごろ発生地震（最大震度7）

○点検実施状況

<点検完了（被害無し）>

・福岡県、佐賀県、長崎県、鹿児島県

<点検完了（被害あり）>

・熊本県

○被害情報

・熊本県 10 海岸 ※応急対策（完了 4 海岸、実施中 6 海岸）

※7月29日 ヘリ調査実施（熊本県、鹿児島県）

②令和8年7月29日22時19分頃発生した地震（最大震度5弱）

○点検実施状況

<点検完了（被害あり）>

・熊本県

○被害情報

・熊本県 1 海岸 ※応急対策完了

10. 砂防の状況【河川室】

【砂防（直轄）】

①令和8年7月28日16時27分ごろ発生地震（最大震度7）

震度5弱以上の場合、点検対象

川辺川砂防（震度5弱） 合計 37 箇所 37 施設完了（異常なし）（完了）

阿蘇砂防（震度5弱） 合計 39 箇所 39 施設完了（異常なし）（完了）

長崎河川（震度5弱） 合計 65 箇所 65 施設完了（異常なし）（完了）

※衛星観測の結果、大規模崩壊の可能性がある箇所を8か所確認

7月29日ヘリ及び地上調査の結果、大規模な土砂災害はなし

※7月30日、31日ヘリ調査実施（熊本県内）の結果、大規模な土砂災害はなし

※7月29日に溶岩ドーム危険度判定分科会開催

※8月6日に溶岩ドーム危険度判定分科会開催予定

②令和8年7月29日22時19分ごろ発生地震（最大震度5弱）

○点検対象施設数

震度5弱以上の場合、点検対象 ⇒ 該当なし

③令和8年8月1日21時47分ごろ発生地震（最大震度5弱）

○点検対象施設数

震度5弱以上の場合、点検対象 ⇒ 該当なし

【砂防（補助）】

①令和8年7月28日16時27分ごろ発生地震（最大震度7）

○点検実施状況

震度5弱以上の場合、点検対象

<点検終了（異常なし）>

・佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県

※7月29日 ヘリ調査実施（熊本県、鹿児島県）

8月 1日 ヘリ調査実施（熊本県）

○土砂災害発生状況

・宮崎県 4件（うち1件で、人家一部損壊1戸。人的被害なし）

・熊本県 5件（うち1件で、人家一部損壊1戸。人的被害なし）

②令和8年7月29日22時19分ごろ発生地震（最大震度5弱）

○点検実施状況

震度5弱以上の場合、点検対象

<点検終了（異常なし）>

・熊本県

③令和8年8月1日21時47分ごろ発生地震（最大震度5弱）

○点検対象施設数

震度5弱以上の場合、点検対象 ⇒ 該当なし

11. ダムの状況（河川室）

- ①令和8年7月28日16時27分ごろ発生地震（最大震度7）
九州管内の直轄、水資源機構、補助、利水ダムの157ダムについて点検の結果、異常なし
- ②令和8年7月29日22時19分ごろ発生地震（最大震度5弱）
九州管内の直轄、補助、利水ダムの7ダムについての点検の結果、異常なし
- ③令和8年7月30日22時47分ごろ発生地震（最大震度4）
九州管内の利水ダムの1ダムについての点検の結果、異常なし
- ④令和8年8月1日21時47分ごろ発生地震（最大震度5弱）
九州管内の直轄、補助、利水ダムの5ダムについての点検の結果、異常なし
- ⑤令和8年8月2日1時7分ごろ発生地震（最大震度4）
九州管内の補助、利水ダムの3ダムについての点検の結果、異常なし
- ⑥令和8年8月4日5時32分ごろ発生地震（最大震度4）
九州管内の補助ダムの1ダムについての点検の結果、異常なし

⑦令和8年8月6日7時59分ごろ発生地震（最大震度4）

（震度4）管理ダム

<補助ダム>（2ダム）

・熊本県 一次点検異常なし 二次点検省略 2ダム

<利水ダム>（3ダム）

・熊本県 一次点検異常なし 二次点検異常なし 1ダム

・長崎県 一次点検異常なし 二次点検異常なし 1ダム

・八代河川 一次点検異常なし 二次点検中 1ダム

（震度3）管理ダム

<利水ダム>（2ダム）

・八代河川 一次点検異常なし 二次点検省略 2ダム

12. 上下水道の状況【河川室】

（水道）＜記載内容：現在断水戸数（最大断水戸数）被害の状況 順に記載＞

<福岡県>

・柳川市 0戸（7戸） 復旧済み

<佐賀県>

・太良町 0戸（41戸） 復旧済み

<長崎県>

- ・南島原市 0 戸（約 439 戸） 復旧済み

<熊本県>

- ・熊本市 0 戸（約 20,970 戸） 復旧済み
- ・八代市 約 24,309 戸（約 25,269 戸） 管破損に伴う漏水
- ・宇土市 0 戸※（約 12,200 戸） ※給水時間の制限あり
- ・上天草市 0 戸※（約 7,670 戸） ※夜間断水あり
- ・合志市 0 戸（不明） 復旧済み
- ・宇城市 約 10,031 戸（約 18,000 戸） 管破損に伴う漏水
- ・天草市 0 戸（約 1,100 戸） 復旧済み
- ・御船町 0 戸（約 2,600 戸） 復旧済み
- ・甲佐町 約 210 戸（約 500 戸） 管破損に伴う漏水
- ・氷川町 約 3,041 戸（約 3,231 戸） 管破損に伴う漏水
- ・芦北町 0 戸（約 1,000 戸） 復旧済み
- ・人吉市 0 戸（約 15,000 戸） 復旧済み
- ・断水戸数 計：約 37,600 戸（約 108,100 戸）

<宮崎県> 被害なし

<鹿児島県> 被害なし

(下水道)

<福岡県> 対象施設について点検完了し、異常なし

<佐賀県> 対象施設について点検完了し、異常なし

<長崎県> 対象施設について点検完了し、異常なし

<熊本県>

【被害報告】

○処理場 （対象：30施設 被害あり：6施設）

- ・熊本市 下水処理場で施設被害あり （被害箇所3施設：污水处理機能に影響なし）
- ・宇城市 下水処理場で施設被害あり （被害箇所1施設：污水处理機能に影響なし）
- ・益城町 下水処理場で施設被害あり （被害箇所1施設：污水处理機能に影響なし）
- ・宇土市 下水処理場で施設被害あり （被害箇所1施設：污水处理機能に影響なし）

○ポンプ場 （対象：101施設 被害あり：1施設）

- ・熊本市 ポンプ場で施設被害あり （被害箇所1施設：送水機能に影響なし）

○管路 （対象：25自治体 被害あり：3自治体）

- ・熊本県流域 管渠・マンホールで被害あり（流下機能に影響なし）
- ・熊本市 管渠・マンホールで滞水あり（流下機能に影響なし）
- ・益城町 管渠・マンホールで被害あり（流下機能に影響なし）

【被害状況確認中】

○管路 （対象：25自治体 確認中：4自治体）

- ・八代市、宇土市、宇城市、氷川町

- <宮崎県> 対象施設について点検完了し、異常なし
- <鹿児島県> 対象施設について点検完了し、異常なし

13. 道路室の対応【道路室】

(1)地震による通行止め

(NEXCO)

- ・E3九州道（松橋IC～えびのIC）
 - ※松橋IC～宮原SA：緊急車両通行可能
 - ※坂本PA～えびのIC：緊急車両通行可能
 - ※宮原SA～坂本PA：8/9の週に緊急車両通行可能（予定）
 - ※松橋IC～えびのIC：8月後半に一般車両通行可能（予定）
- ・E3A南九州自動車道（八代JCT～日奈久IC）
 - ※八代南IC～日奈久IC：緊急車両通行可能
 - ※八代南IC～日奈久IC：8月後半に一般車両通行可能（予定）

※妙見第一橋復旧に関する検討委員会の設置

・検討会の開催(第1回8/6)

(直轄)

- ・E3A南九州自動車道（日奈久IC～田浦IC）
 - ※国総研、九州道路MC、八代河国により被災状況調査済
 - ※緊急車両通行可能
 - ※8月後半に一般車両通行可能（予定）

(補助国道・地方道)

○被災による全線通行止め 7路線

●補助国道 1路線

橋梁損傷 1路線（熊本県1）

① 熊本県：国道219号（八代市）新萩原橋（8/1 19:00 緊急車両のみ通行可）

※土研、熊本県により被災状況調査済

●地方道 6路線

落石 2路線（熊本県1、宮崎県1）

① 宮崎県：県道205号向山日之影線（日之影町）

② 熊本県：県道220号三本松甲佐線（甲佐町）

橋梁損傷 3路線（熊本県3）

① 熊本県：県道42号八代鏡線（八代市）※側道橋（歩道部）のみ全面通行止め

② 熊本県：県道239号御船甲佐線（御船町）

③ 熊本県：県道338号八代不知火線（八代市）

落下物・飛来物 1路線（熊本県1）

① 熊本県：県道 156 号鏡宮原線（氷川町）

（橋梁調査支援）

国総研、土研による技術調査支援を実施

熊本県：8橋（補助国：2橋、県道：6橋）

八代市：3橋

宇土市：2橋

（8/6（木）7:59 に発生した地震（震度 4）の巡回状況）

●直轄国道 熊本河川国道（8/6 12:03 パトロール終了） 異常なし

八代河川国道（8/6 9:45 パトロール終了） 異常なし

長崎河川国道（8/6 9:52 パトロール終了） 異常なし

●補助国道 熊本県（8/6 9:12 パトロール終了） 異常なし

●地 方 道 熊本県（8/6 9:12 パトロール終了） 異常なし

（2）防災道の駅・道の駅活用情報等

（道の駅の被災状況：被災あり）

道の駅「竜北」（氷川町）

トイレ等損傷（駐車場の舗装損傷は応急復旧済み）

（コンテナトイレの派遣）

- ・派遣先自治体：美里町(1)、宇城市(1)、氷川町(5)、八代市(1) 計 8 基
- ・美里町（美里町カントリーパーク）：大分河川国道より派遣⇒7/31（金）運用開始
- ・宇城市（小川総合文化センター）：大隅河川国道より派遣⇒7/31（金）運用開始
- ・八代市（八代市 鏡支所）：福岡国道より派遣⇒7/31（金）運用開始
- ・氷川町（氷川町伝承館）：宮崎河川国道より派遣⇒7/31（金）運用開始
- ・氷川町（竜北グラウンド）：四国地整より派遣⇒8/2（日）運用開始
- ・氷川町（竜北グラウンド）：中国地整より派遣⇒8/2（日）運用開始
- ・氷川町（道の駅 竜北）：近畿地整より派遣⇒8/2（日）運用開始
- ・氷川町（氷川町屋内ゲートボール駐車場）：福岡県より派遣⇒8/1（土）運用開始

追加派遣：

- ・派遣先自治体：宇城市(4)、八代市(4) 計 8 基

（3）ライフライン

ライフライン（電力・通信・上下水道・鉄道）について、ホットライン構築済み

※現時点で、道路への要請無し

（4）災害時交通マネジメント検討会（令和 8 年熊本地震）

- ・検討会の開催（第 1 回 7/29、第 2 回 7/31、第 3 回 8/4）
- ・熊本国道 3 号（氷川町～八代市） 舗装工事着手 8/4～8/7（予定）

14. 港湾空港室の状況【港湾空港室】

(直轄)

- ・八代港 点検完了 岸壁背後に段差、液状化、陥没を確認
外港-12.0m 岸壁、外港-14.0m 岸壁、外港-10.0m_1 号岸壁、外港-10.0m_4 号岸壁、外港-10.0m_5 号岸壁、外港-9.0m 岸壁が条件付で利用可
当面コンテナ船の入港は休止
- ・熊本港 点検完了 被害なし
- ・三角港 点検完了 岸壁(-7.5m)と岸壁(-10m)境界法線にずれあり 利用に支障なし
- ・鹿児島港 点検完了 被害なし
- ・川内港 点検完了 被害なし
- ・指宿港 点検完了 被害なし
- ・下関港 点検完了 被害なし
- ・大分港 点検完了 被害なし
- ・佐伯港 点検完了 被害なし
- ・三池港 点検完了 被害なし
- ・長崎港 点検完了 被害なし
- ・細島港 点検完了 被害なし
- ・宮崎港 点検完了 被害なし

7月29日22時19分に発生した地震で八代港で震度5弱を観測。点検を実施し新たな被災箇所無し

8月1日21時47分に発生した最大震度5弱を観測した地震後の点検を実施し新たな被災箇所無し

8月6日7時59分に発生した最大震度4を観測した地震後の点検を実施し新たな被災箇所無し

(補助)

- ・熊本県 八代港 点検完了 岸壁背後に陥没、起伏、ひび割れ、液状化の被害あり
ガントリークレーンからの漏油あり
内港-4.5m_1号岸壁、内港-4.5m_2号岸壁、内港-4.5m_3号岸壁、内港-5.5m_岸壁が条件付で利用可
- 熊本港 点検完了 フェリー渡橋が損傷し使用不可
ガントリークレーンの配電盤が損傷
浮桟橋の本体、ローラー、点検通路損傷
- 三角港 点検完了 護岸水叩き、臨港道路のひび割れ、段差、目地開き
- 水俣港 点検完了 緑地や臨港道路に起伏、液状化、クラック、歩道のひずみ
- 田浦港 点検完了 岸壁や臨港道路に起伏、ひび割れ
- 鏡港 点検完了 物揚場の沈下、隆起、クラックを確認
- 日奈久港 点検完了 護岸のクラック、桟橋の傾きを確認
- 天草港 点検完了 照明灯の損傷、野積場のひび割れ

上天草港 点検完了 物揚場、エプロン、護岸水叩きの目地開き、ひび割れ
佐敷港 点検完了 防波堤のひび割れ、灯台の傾き
その他の港湾については点検完了 被害なし

- ・鹿児島県 点検完了 浜鹿港において護岸パラペット及び荷さばき地の舗装版に一部クラックを確認 利用に支障なし
- ・福岡県 点検完了 被害なし
- ・長崎県 点検完了 被害なし
- ・下関市 点検完了 被害なし
- ・佐賀県 点検完了 被害なし
- ・大分県 点検完了 被害なし
- ・宮崎県 点検完了 被害なし

7月29日22時19分に発生した地震について点検完了

- ・熊本県 田浦港 点検完了 岸壁の目地開き、浮桟橋の取付ローラのずれ、防波堤の沈下水俣港 点検完了 液状化、クラック、歩道のひずみ
その他の港湾については点検完了 被害なし
- ・鹿児島県 点検完了 被害なし

8月1日21時47分に発生した最大震度5弱を観測した地震後の点検を実施し新たな被災箇所無し

8月6日7時59分に発生した最大震度4を観測した地震後の点検を実施し新たな被災箇所の報告無し

(船舶)

- ・九州地整 調査観測兼清掃船（海輝、海煌）は7/31 15:00より八代港内にて一般市民への給水支援（飲料水）実施中
8/5の実績（84人、3,800L程度）（7/31～累計（617人、15,600L程度））
- ・中部地整 浚渫兼油回収船（清龍丸）が8/1 8:00に八代港入港し支援物資を八代市の指定避難所に配送済み。
8/2 給水車への給水支援（飲料水）開始
8/3 一般市民への入浴支援 開始
8/5 支援活動を終了し、名古屋港に向けて出港済
- ・北陸地整 浚渫兼油回収船（白山）が8/1 15:00に三角港に入港し支援物資を宇城市内へ配送済み
8/2 一般市民への給水支援（生活用水）開始
一般市民への入浴・洗濯支援 開始
8/5 支援活動を終了し、新潟港に向けて出港済

※支援物資の陸送は、日本埋立浚渫協会・熊本県港湾建設協会の協力を得て実施

(空港)

- ・熊本空港 7/29 07:30 より通常通り運用再開
滑走路、誘導路、エプロンに被害なし
- ・その他の空港については異常なし

15. 建政室の状況【建政室】

【公 園】被災状況

(直轄) 海の中道海浜公園：現時点で被害情報なし

吉野ヶ里歴史公園：7/28 17:15 園内点検完了、異常なし

7/29 08:30 開園前点検完了、異常なし

(補助) 熊本県内で **77** 公園被災

○熊本県(4 公園)：熊本県民総合運動公園、県営八代運動公園、水俣広域公園、
熊本県テクノ中央緑地

○熊本市(**27** 公園)：熊本城公園ほか **26** 公園

○八代市(26 公園)：鏡ヶ池(かがみがいけ)公園ほか 25 公園

○人吉市(1 公園)：人吉城跡公園

○宇城市(6 公園)：岡岳(おかだけ)公園ほか 5 公園

○南関町(1 公園)：南関町総合運動公園

○大津町(1 公園)：大津町運動公園

○嘉島町(5 公園)：高田みんなの広場公園ほか 4 公園

○益城町(**2** 公園)：秋津川河川公園ほか **1 公園**

○甲佐町(1 公園)：熊本甲佐総合運動公園

○美里町(1 公園)：美里町カントリーパーク

○氷川町(1 公園)：竜北公園

○芦北町(1 公園)：芦北海浜総合公園

【公 園】活用状況

○防災活動拠点としての都市公園の活用

(熊本県営八代運動公園等)

○地域の避難場所としての都市公園の活用

(益城町総合運動公園、東中洲児童公園等)

【公 園】被災調査

○文化庁が実施する熊本城公園における文化財等の被災状況調査に建政室(公園)1 名が
同行【8月3日】

【都市施設】

○熊本県内 14 施設で被災

熊本県（ 5 施設）：木山宮園線ほか 4 線（街路）

八代市（ 9 施設）：区画道路 6-33 ほか 7 線（街路）

前川右岸プロムナード（都市施設）

【公営住宅】

○熊本県内の 17 市町村営住宅の計 135 団地において一部損壊等

（漏水、クラック、エレベーター停止、屋根材損傷、窓ガラス破損、ブロックの崩落、地盤沈下に伴う埋設配管露出、階段の浮き、給排水・ガス管破損等）

復旧済：14 団地

※被害詳細については、引き続き情報収集中

○ 8 月 3 日から建設型応急住宅の建設着手

- ・（仮称）宇城市当尾仮設団地 10 戸 宇城市松橋町 入居予定時期：9 月下旬
- ・（仮称）宇城市小川仮称団地 30 戸 宇城市小川町 入居予定時期：9 月下旬
- ・（仮称）宇城市豊野仮設団地 10 戸 宇城市豊野町 入居予定時期：9 月下旬
- ・（仮称）氷川町吉本仮設団地 20 戸 八代郡氷川町 入居予定時期：9 月上旬

○被災建築物の応急危険度判定の調査状況

（実施：九州ブロック被災建築物応急危険度判定協議会の広域支援本部）

- ・熊本市 7/30～
- ・宇土市、美里町、嘉島町 8/2～
- ・宇城市、氷川町 7/29～
- ・八代市、芦北町 8/1～

※その他市町村は協議中

○公営住宅等提供可能戸数（無償提供）

- ・県営住宅 ：8/2 から募集開始、8/6：受付開始（29 戸）
- ・熊本市営住宅：8/3 から募集開始、8/6：受付開始（59 戸）

※熊本市以外の市町村住宅は、荒尾市及び水俣市で受付中。その他市町村も準備中

○賃貸型応急住宅

- ・熊本県 HP において賃貸型応急住宅に関する周知を開始（7/31）
準備が整った市町村から順次窓口を設置すべく調整中
- ・熊本市 HP において賃貸型応急住宅に関する周知を開始（8/4）

○住宅金融支援機構

- ・災害復興住宅融資に関する相談窓口の設置（7/29）

16. 営繕室の状況【営繕室】

○震度 5 強以上の地域内の官庁施設

- ・応急災害活動を実施する施設 23 施設

- 被害有：13施設（災害応急対策活動に影響なし）
- 被害無：10施設
- ・その他施設 44施設
- 被害有：23施設（業務に支障なし）
- 被害無：21施設
- ・被害状況確認完了
- 復旧に向けた詳細調査及び施設管理者に対する技術支援等を実施済み
- 稼働中の工事現場
- ・被害なし（震度5強以上の地域：1施設）

17. 総務室関係の状況【総務班】

震度5弱以上の事務所に確認

- ・職員の安否：川辺川ダム職員1名（軽傷・勤務に影響なし）
- ・家族の安否：川辺川ダム2名（軽傷・生活に影響なし）、熊本河川国道1名（軽傷・生活に影響なし）
- ・庁舎の状況：被災あり（ライフライン停止中）
 - ・八代河川国道（庁舎被災無し・キャビネット倒れ→仮復旧済）
 - 電気・ガス・水道供給停止中→電気復旧済、ガス・水道は供給停止中
 - ・八代河川国道（八代出張所） 被災あり（軽微なクラック等）
 - 電気・ガス・水道供給停止中→電気・ガス・水道復旧済
 - ・八代復興（庁舎被災無し・キャビネット倒れ→仮復旧済）
 - 電気・水道供給停止中、ガス設備無し→電気復旧済、水道は供給停止中
 - ・熊本河川国道（八代維持出張所）
 - 水道供給停止中→水道（井戸水）復旧済、ただし、濁水により飲料不可
 - ・熊本河川国道（緑川上流出張所）
 - 水道水、濁水により飲料不可
 - ：被災あり（軽微なクラック等）
 - ・熊本河川国道（緑川上流出張所、緑川下流出張所）
 - ・長崎河川国道（砂防課庁舎）
 - ・緑川ダム管理（管理庁舎）
 - ・川辺川ダム砂防（本庁舎、ダム出張所）
- ・宿舍の状況：被災あり
 - 古城宿舍（八代河国）揚水ポンプ故障（対応中）
 - ：被災あり（軽微）
 - 柳川B宿舍（借上）（有浴）エレベーター停止→復旧済
 - 願成寺宿舍B（借上）（川辺川）内装、ふすまのかもい部分のはがれ

18. 用地室関係の状況【用地室】

- ・現時点で被害情報なし

19. 通信電源設備等確認（情報通信班）

（1）通信確認状況

- ・八代復興事務所 すべて復旧
- ・光ケーブル監視 田浦 IC 橋脚部光ケーブル断線
→7月29日15:00 田浦 IC 橋脚部光ケーブル仮復旧完了

（2）電源設備確認状況

- ・1事務所 停電復旧（八代河川国道事務所）
→8月3日19:52 商用停電発生（八代河川国道事務所）非常用発電に自動切替
22:27 停電復旧

（3）その他機器障害状況

- ・道路管理用カメラ映像断 国道57号 1台（長浜4）継続
→8月4日13:00 復旧済み

（4）TEC 情報通信班

- ・電源支援（照明車）3台 →
（九州 TEC）氷川町室内ゲートボール場（熊本県八代郡氷川町） 支援終了
（中国 TEC）氷川町室内ゲートボール場 支援終了
（四国 TEC）氷川町竜翔センター（熊本県八代郡氷川町） 支援終了
- ・モバイルカメラ 1台 → イオンモール熊本 7/30 22時 ～ 8/2 10時 撤去
- ・モバイルカメラ 5台（前進配備：3台、現地設置：2台）
5台：緑川下流出張所 7/31 17時～
1台：緑川下流出張所 8/2 10時30分～
2台：国道3号夕葉橋 8/5 12:12 設置完了

- ・7月31日（金）20:50 本局へ帰還
- ・8月 3日（月）12:05 中国 TEC（電源支援班） 職員は引き上げ
13:10 四国 TEC（電源支援班） 職員は引き上げ
※照明車（計2台）は船津地区防災ステーションに待機

20. 広報活動の状況（広報班）

○整備局HPに「令和8年熊本地震」の特設ページを開設

○記者発表状況

- ・7月28日（火）17時25分記者発表 防災ヘリ「はるかぜ」による上空調査
- ・7月28日（火）23時30分記者発表 令和8年熊本地震による九州自動車道通行止め区間の迂回路について 23時時点
- ・7月29日（水）5時00分記者発表 九州地方整備局から TEC - FORCE を派遣します～令和8

年熊本地震による被災地へ～

- ・7月29日(水) 11時00分記者発表 防災ヘリ「はるかぜ」による上空調査
- ・7月29日(水) 13時00分記者発表 防災ヘリ「愛らんど号」による上空調査
- ・7月29日(水) 16時00分記者発表 熊本県災害時交通マネジメント検討会(令和8年熊本地震)の開催結果について
- ・7月29日(水) 21時00分記者発表 九州地方整備局からTEC-FORCE予備隊員を派遣します ～ 令和8年熊本地震に対する被災地支援へ ～
- ・7月30日(木) 10時30分記者発表 防災ヘリ「はるかぜ」による上空調査
- ・7月30日(木) 19時00分記者発表 防災道の駅「ゆふいん」「たるみずはまびら」「都城NiQLL」より被災地へコンテナ型トイレを派遣
- ・7月30日(木) 23時55分記者発表 防災道の駅「うきは」被災地へコンテナ型トイレを追加派遣 第2報～ 令和8年熊本地震における被災地への支援 ～
- ・7月31日(金) 10時00分記者発表 防災ヘリ「おりづる」による上空調査
- ・7月31日(金) 12時00分記者発表 九地整所有船「海輝」「海煌」により給水支援を開始
- ・7月31日(金) 14時30分記者発表 防災ヘリ「おりづる」による上空調査 第2報
- ・7月31日(金) 19時30分記者発表 TEC-FORCE を追加派遣します
- ・7月31日(金) 22時00分記者発表 第2回 熊本県災害時交通マネジメント検討会(令和8年熊本地震)の開催結果について
- ・7月31日(金) 23時45分記者発表 防災ヘリ「きんき」による上空調査
- ・7月31日(金) 23時50分記者発表 TEC-FORCE 予備隊員による現地調査を実施します
- ・8月1日(土) 11時40分記者発表 大型浚渫兼油回収船「白山」による支援について
- ・8月1日(土) 11時40分記者発表 浚渫兼油回収船「清龍丸」による支援物資の輸送(第2報)
- ・8月1日(土) 13時00分記者発表 防災ヘリ「はるかぜ」による上空調査
- ・8月2日(日) 10時00分記者発表 令和8年熊本地震の影響に伴う移動に関するお願い
- ・8月2日(日) 10時50分記者発表 防災ヘリ「はるかぜ」による上空調査
- ・8月2日(日) 21時00分記者発表 防災ヘリ「はるかぜ」による上空調査(8/3実施分)
- ・8月3日(月) 15時20分記者発表 九州地方整備局からTEC-FORCEを追加派遣します
- ・8月3日(月) 15時20分記者発表 浚渫兼油回収船「清龍丸」による入浴支援の開始
- ・8月4日(火) 11時40分記者発表 防災ヘリ「はるかぜ」による上空調査
- ・8月4日(火) 13時00分記者発表 令和8年熊本地震による通行止め及び緊急車両・一般車両の通行可能区間の見込みについて
- ・8月4日(火) 16時50分記者発表 九州地方整備局からTEC-FORCEを追加派遣します
- ・8月4日(火) 17時15分記者発表 球磨川災害箇所の緊急応急復旧工事について
- ・8月4日(火) 21時30分記者発表 防災ヘリ「はるかぜ」による上空調査
- ・8月4日(火) 21時30分記者発表 第3回 熊本県災害時交通マネジメント検討会(令和8年熊本地震)の開催結果について
- ・8月5日(水) 12時00分記者発表 氷川町へ対策本部車を派遣します
- ・8月5日(水) 21時40分記者発表 防災ヘリ「はるかぜ」による上空調査
- ・8月6日(木) 15時20分記者発表 九州地方整備局からTEC-FORCEを追加派遣します

21. その他

(九州防災エキスパート会)

災害対策本部への参加、被災状況把握と応急対応の助言等を実施

本局・事務所からの出動要請による派遣人数

○7月29日

・本局 6名、八代河川国道 3名、熊本河川国道 3名

○7月30日

・本局 3名、八代河川国道 2名

○7月31日

・本局 3名、八代河川国道 5名

○8月1日

・八代河川国道 2名

○8月2日

・八代河川国道 2名

○8月3日

・本局 3名、八代河川国道 2名

○8月4日

・本局 3名、八代河川国道 3名

○8月5日

・本局 3名、八代河川国道 3名

(九州港湾空港防災エキスパート会)

被災状況把握に応じた応急対応等の助言を実施

本局からの出動要請による派遣人数

○8月4日

・本局 2名