

回覧用

本明川ダム建設事業安全連絡協議会

広報誌

令和7年



平素より本明川ダム建設事業に関し、ご協力を賜りありがとうございます。
最新の工事をお知らせします。

本明川ダム 建設工事 ～諫早の安全・安心な暮らしをめざして～



ダム完成予想図

国土交通省 九州地方整備局
本明川ダム工事事務所

施工者 本明川ダム建設事業安全連絡協議会

大成・熊谷・西海
JOINT VENTURE 特定建設工事共同企業体

TAURA


株式会社 上滝

増崎建設株式会社

本田建設(株)

八千代エンジニアリング(株)

施工現場位置図



本明川ダム貯水池周辺航空写真図
1:5,000

①	大成・熊谷・西海JV	
工事名：本明川ダム建設(一期)工事		

②	(株)上滝	
工事名：本明川ダム管理用道路整備外工事		

③	増崎建設(株)	
工事名：本明川ダム用水路付替1期工事		

④	本田建設(株)	
工事名：本明川ダム場内整備3期工事		

⑧	(株)田浦組	
工事名：本明川ダム場内整備外工事		

①	大成・熊谷・西海 特定建設工事共同企業体	
工事名：本明川ダム建設(一期)工事		
工期：R6.7.26~R10.8.31		
《お問い合わせ先》		
■監理技術者 西 智宏		
■現場代理人 吉村 英昭	西 智宏	吉村 英昭



地域住民の皆様お世話になります。
 7月は一次転流水路部の設置、左岸斜面掘削を行いました。
 また新事務所も完成し事務所の引越も終了しました。
 皆様の近くにおりますので、事務所にお立ち寄りください。
 8月は引き続き左岸斜面の掘削、掘削面の吹付工事また宿舍の設置を実施します。
 ダンプ、資材運搬の運行管理については、堤体から本野交差点までの安全対策を繰り返し関係者に周知し基本的な交通ルールの徹底を図ります。

②	(株)上滝		株式会社 上滝
工事名：本明川ダム管理用道路整備外工事			
工期：R7.4.7~R8.3.13			
《お問い合わせ先》			
■監理技術者 吉居 滉平			
■現場代理人 赤島 裕司	吉居 滉平	赤島 裕司	




日頃より地域の皆様には大変お世話になっております。
 今月も引き続き、ダム場内において大型ダンプでの転石運搬を行います。
 土砂運搬については、現在工程調整中ですが9月中旬以降より開始予定です。
 工事に伴う騒音、振動、粉塵等には細心の注意を払います

③	増崎建設(株)		増崎建設株式会社
工事名：本明川ダム用水路付替1期工事			
工期：R7.3.4~R8.3.13			
《お問い合わせ先》			
■監理技術者 小川 孝雄			
■現場代理人 落谷 和彦	小川 孝雄	落谷 和彦	

7月末撮影



皆様お世話になります。
 今月の主な作業は用水路部の工事用道路の造成になります。作業中大きな石が出た場合、大型ブレイカーでの小割作業となります。引き続き土砂や資材の運搬時は市道を通ることになるため、安全対策を講じながら進めてまいりますのでご理解とご協



④	本田建設(株)	 本田建設(株)
工事名：本明川ダム場内整備3期工事		
工期：R7.3.22～R8.1.30		
《お問い合わせ先》 ■監理技術者 濱本 雅夫		
■現場代理人 池田 葵	濱本雅夫	池田 葵



地域の皆様、お世話になっております。
8月も引き続き、土砂等の場外運搬を行います。また、お盆前の8月8日に路面清掃を実施します。(雨天延期)
ダンプトラック運転手には走行マナーや地元ルールを周知し安全運転に努めていきます。ご迷惑をお掛けしますが、何卒、よろしくお願い申し上げます。

 8月



⑧	(株) 田浦組	
工事名：本明川ダム場内整備外工事		
工期：R6.9.14～R7.9.16		
《お問い合わせ先》 ■監理技術者 山口 主税		
■現場代理人 中野 周平	山口 主税	中野 周平



地域の皆様方には日頃より大変お世話になっております。
7月から8月にかけては、古場バス停付近の流末排水構造物の仕上げ、及び岩観音橋下部の借地部の整形、付替え市道部の境界杭の設置工事を施工してまいります。近隣住民の皆様方には、通行止め等によりご迷惑をお掛け致しますが、安全第一で施工して行きますので、ご理解・ご協力の程、宜しくお願い致します。



環境	 八千代エンジニアリング(株)
業務名：令和7・8年度本明川ダム環境調査検討業務	

《お問い合わせ先》
八千代エンジニアリング株式会社
■管理技術者：吉崎雄宏

連日猛暑が続き、体が悲鳴を上げる季節になりましたね。さて今月は「カジカ中卵型」についてご紹介します。
カジカ中卵型は、カジカという魚の一種で、卵の大きさや生活史によって大卵型、中卵型、小卵型に分類されるうちのひとつです。長崎県レッドリスト2022では絶滅危惧II類(VU)、環境省レッドリスト2020では絶滅危惧I B類(EN)に指定されている希少種になります。

- 【カジカ中卵型の生態】
- ・一般的にカジカ中卵型と呼ばれる魚は、川で産卵・孵化後に一度海へ出て、その後再び川を遡上する両側回遊型の生活環を持つことが特徴ですが、本明川に生息するカジカ中卵型は一生を河川域で過ごすタイプであるといわれています。
 - ・流れが速く、砂利や石が多い河川の底で生活しています。
 - ・一夫多妻で、雄は瀬の石下の隙間に縄張りを作り、雌を誘い込み、石の下に産卵します。

【本明川ダムとカジカ中卵型】
本明川ダム周辺の河川にもカジカ中卵型が生息しています。
本種は流れのある環境を好む魚であり、ダムが出来ると生息に適さなくなる恐れがあることから、カジカ中卵型を保全するための取組を継続して実施しています。



■ 皆様におかれましては工事に際し何かとご不便、ご迷惑をお掛けしております。

本明川ダム建設事業の全工事関係者は『安全第一』を念頭に、1日でも早い
工事完成を目指しています。

酷暑が続いていますが、工事は着々と進んでいます。

今月から工事車両の台数が増える予定です。

粉塵等により地域の皆様へご迷惑をお掛けしないよう、

協議会を通して各社に周知し適宜対応したいと思いますので、今後とも皆様のご理解とご協力の程 何卒宜しくお願い致します。

本明川ダム建設事業安全連絡協議会

株式会社 上滝 現場事務所

〒854-0093

諫早市本野町269-1

