

工 事 名	鹿児島3号伊勢迫地区改良工事
工 事 場 所	鹿児島県阿久根市伊勢迫地先
受 注 者	株式会社田島組
工 事 概 要	南九州西回り自動車道 阿久根川内道路事業の一環として、阿久根市伊勢迫地区において道路改良を行う工事です。
工 期	令和6年8月1日～令和7年3月28日

令和7年3月末

			
工事状況 (伊勢迫工区)	完成了しました。	工事状況 (高松川工区)	完成了しました。

令和7年2月末

			
工事状況 (伊勢迫工区)	法面整形、応急処理工等施工中です	工事状況 (高松川工区)	右岸ブロック張施工完了です

令和7年1月末



工事状況
(伊勢迫工区)

掘削、地盤改良、排水構造物施工中です



工事状況
(高松川工区)

右岸ブロック張施工中です

令和6年12月末



工事状況
(伊勢迫工区)

管渠工完了。掘削工施工中です



工事状況
(高松川工区)

左岸ブロック積施工中です

令和6年11月末



工事状況
(伊勢迫工区)

伐採完了管渠工施工中です



工事状況
(高松川工区)

着工前です

令和6年10月末



工事状況
(伊勢迫工区) 伐採中です



工事状況
(高松川工区) 着工前です

令和6年9月末



工事状況
(伊勢迫工区) 着工前です



工事状況
(高松川工区) 着工前です

令和6年8月末



工事状況
(伊勢迫工区) 除草完了伐採準備中です



工事状況
(高松川工区) 除草完了着工前測量準備中です