

工 事 名	鹿児島3号大谷地区改良(その3)工事
工 事 場 所	鹿児島県阿久根市大谷地先
受 注 者	南生建設株式会社
工 事 概 要	南九州西回り自動車道 阿久根川内道路事業の一環として、阿久根市大谷地区及び土橋地区において道路改良を行う工事です。
工 期	令和6年4月1日～令和7年3月14日

令和7年3月末

			
工事状況 (大谷地区)	完成了しました。	工事状況 (土橋地区)	完成了しました。

令和7年2月末

			
工事状況 (大谷地区)	掘削完了。残土整地中。	工事状況 (土橋地区)	路体盛土工(ICT)完了。 道路土工、土羽土整形中。

令和7年1月末




工事状況 (大谷地区) 現在、中硬岩掘削・運搬及び (ICT)法面整形工を施工中。



工事状況 (土橋地区) 現在、路体盛土工 (ICT) 及び ブロック積工を施工中。

令和6年12月末



工事状況 (大谷地区) 現在、軟岩 (ICT) 及び中硬岩掘削、法面整形工を施工中。



工事状況 (土橋地区) 現在、路体盛土工 (ICT) 及び法面整形工を施工中。

令和6年11月末



工事状況 (大谷地区) 現在、軟岩 (ICT) 及び中硬岩掘削、並びに小段排水工施工中。



工事状況 (土橋地区) 現在、路体盛土工 (ICT) 及び小段排水工・ブロック積工施工中。

令和6年10月末



工事状況  
(大谷地区)

現在、軟岩(ICT)及び中硬岩掘削、並びに小段排水工施工中。



工事状況  
(土橋地区)

現在、路体盛土工(ICT)及び小段排水工・ブロック積工施工中。

令和6年9月末



工事状況  
(大谷地区)

現在、軟岩掘削(ICT)施工中。



工事状況  
(土橋地区)

現在、路体盛土工(ICT)施工中。

令和6年8月末



工事状況  
(大谷地区)

現在、表土掘削中。



工事状況  
(土橋地区)

現在、カルバート工施工完了。

令和6年7月末



工事状況  
(大谷地区)

現在、工事用道路施工中。



工事状況  
(土橋地区)

現在、カルバート工(翼壁部)施工中。

令和6年6月末



工事状況  
(大谷地区)

現在、準備工施工中。



工事状況  
(土橋地区)

現在、カルバート工(翼壁部)施工中。

令和6年5月末



工事状況  
(大谷地区)

現在、準備工施工中。



工事状況  
(土橋地区)

現在、準備工施工中。

令和6年4月末



工事状況  
(大谷地区)

現在、準備工施工中。



工事状況  
(土橋地区)

現在、準備工施工中。