


工 事 名	鹿児島3号大橋川橋下部工(A2)工事
工 事 場 所	鹿児島県阿久根市波留地先
受 注 者	こうかき建設株式会社
工 事 概 要	南九州西回り自動車道 阿久根川内道路事業の一環として、阿久根市波留地先において橋梁下部工(A2橋台)を設置する工事です。
工 期	令和6年5月1日～令和7年3月14日

令和7年3月末

	
---	--

工 事 状 況	完成しました。
---------	---------

令和7年2月末

	
---	--

工 事 状 況	橋台工 橋台躯体工施工完了です。
---------	------------------

令和7年1月末



工 事 状 況 橋台工 2ロット及び3ロット(縦壁、右翼壁、左翼壁、台座コンクリト)施工中です。

令和6年12月末



工 事 状 況 橋台工 2ロット(縦壁、右翼壁、左翼壁)施工中です。

令和6年11月末



工 事 状 況 橋台工 1ロット(フーチング(底版)、右翼壁部)施工中です。

令和6年10月末



工 事 状 況	橋台工 作業土工 床掘り作業完了です。
---------	---------------------

令和6年9月末



工 事 状 況	橋台工 作業土工 床掘り作業中です。
---------	--------------------

令和6年8月末



工 事 状 況	橋台工 作業土工 床掘り作業中です。
---------	--------------------

令和6年7月末




工 事 状 況 仮設工 工事用道路作業中です。

令和6年6月末



工 事 状 況 伐採作業中です。

令和6年5月末



工 事 状 況 着手前です。