

工 事 名	鹿児島3号西目地区外法面对策工事
工 事 場 所	鹿児島県薩摩川内市湯田地先
受 注 者	こうかき建設(株)
工 事 概 要	南九州西回り自動車道 阿久根川内道路事業の一環として、阿久根市西目地区及び薩摩川内市水引地区において法面对策を行う工事です。
工 期	令和6年7月23日～令和7年3月21日

令和7年3月末

			
工事状況 (西目地区)	法面工事完成しました。	工事状況 (水引地区)	法面工事完成しました。

令和7年2月末

			
工事状況 (西目地区)	法面工事中です。	工事状況 (水引地区)	法面工事中です。

令和7年1月末



工事状況
(西目地区)

法面工事中です。



工事状況
(水引地区)

法面工事中です。

令和6年12月末



工事状況
(西目地区)

法面工事中です。



工事状況
(水引地区)

法面工事中です。

令和6年11月末



工事状況
(西目地区)

法面工事中です。



工事状況
(水引地区)

法面工事中です。

令和6年10月末



工事状況
(西目地区)

法面工事準備中です。



工事状況
(水引地区)

測量、調査中です。

令和6年9月末



工事状況
(西目地区)

工事着手前です。



工事状況
(水引地区)

伐採完了です。

令和6年8月末



工事状況
(西目地区)

工事着手前です。



工事状況
(水引地区)

工事着手前です。