

工 事 名	鹿児島3号川島渚地区地盤改良(その2)工事
工 事 場 所	鹿児島県薩摩川内市湯田地先
受 注 者	株式会社 渡辺組
工 事 概 要	南九州西回り自動車道 阿久根川内道路事業の一環として、薩摩川内市湯田地区において地盤改良を行う工事です。
工 期	令和6年10月25日～令和7年5月31日

令和7年3月末



工 事 状 況 スラリー攪拌の施工が完了し、盛り土の場内運搬を行っています。

令和7年2月末



工 事 状 況 中層混合処理の施工が完了し、3月からスラリー攪拌の施工を開始します。

令和7年1月末



工 事 状 況 今月末に中層混合処理の施工機を搬入し、2月から中層混合処理の施工を開始します。

令和6年12月末



工 事 状 況 仮置き土砂の移動が完了し、試料採取ボーリングを行っています。

令和6年11月末



工 事 状 況 着工前です。