



# 鹿児島東西道路だより 2月号

鹿児島3号東西道路(下り線)立坑設置工事

飛鳥建設(株)鹿児島立坑作業所

TEL: 099-204-9733 FAX: 099-204-9731

## お知らせとお願い

1月7日より地盤改良工の施工を開始しております。1月31日現在、上之園側の作業帯で予定している112本のうち43本の地盤改良が終了しました。予定通りに進捗しておりますので、3月中旬に地盤改良工が完了する予定です。

これからも安全、環境面に配慮して施工してまいりますので、引き続き、工事へのご理解とご協力をお願いいたします。

何かお気づきの点がございましたら、お知らせいただけますようお願いいたします。




地盤改良工施工状況

## 工事に関する問い合わせ先

名称	TEL	担当者
飛鳥建設(株) 鹿児島立坑作業所	099-204-9733	永井、掛水
国土交通省 鹿児島国道事務所 鹿児島建設監督官	099-220-6134	桑本

## 鹿児島東西道路に関する問い合わせ先

名称	TEL、URL
国土交通省 鹿児島国道事務所 工務課	099-216-3853(直通) <a href="http://www.qsr.mlit.go.jp/kakoku/">http://www.qsr.mlit.go.jp/kakoku/</a>



## 騒音対策について




高圧受電設備を設置して地盤改良機とプラントの動力源としています。これにより大型発電機(4台)を使わないので、エンジン音による騒音がゼロになっています。



削孔機のエンジン周りを防音シートで覆っています。エンジン音による騒音を抑制しています。



バキューム車の外周を吸遮音パネルで囲い込んでいます。バキューム車のエンジン音を抑制しています。



先月お知らせいたしました作業帯の中央部への移設(車線切替)については、予定通り4月上旬となる見込みです。来月号にて再度、お知らせいたします。