

都市計画事業の状況等について

【熊本県内の事業】

令和7年7月1日時点

事業名称 (事業認定単位)	用地取得		着工予定時期	完成見込時期	収用手続きへの移行の状況並びに収用手続きに移行していない場合にはその理由及び対応策	担当事務所
	用地幅杭打設 終了の時期	用地 取得率				
一般国道57号 大津熊本道路（合志～熊本） 【熊本県合志市上庄～熊本市北区大鳥居町 地内】	R4.12	86.2	着工済	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定	事業承認告示済	熊本河川国道事務所

※本表は、令和7年7月現在において、用地取得実施(継続)中の事業で用地幅杭の打設から3年以上経過又は用地取得率が80%以上の事業のみ掲載しています。

※「用地幅杭打設終了の時期」とは、公共施設の範囲が確定する時期のことであり、その後、用地取得を開始することとなります。

※「用地取得率」とは、土地所有者・関係人数全体に対する契約済みの土地所有者・関係人数の割合です。

※「着工予定時期」及び「完成見込時期」は、令和7年7月現在での見通しであり、諸般の事情により変更される可能性があります。

※「完成見込時期」には暫定供用の場合が含まれます。