

## 平成 26 年度 本明川ダム建設事業費等監理委員会 議事要旨

日 時：平成 26 年 9 月 29 日（月） 14:00～15:30

場 所：長崎河川国道事務所 1 F 第 1 会議室

### 主な意見

#### ○今年度の実施内容と今後の事業工程について

- ・ 工事等に起因した影響によるコスト増が発生しないよう留意してほしい。
- ・ 工期短縮がコスト縮減には非常に有効であり、工期短縮することによるコスト低減額を定量化すべきではないか。
- ・ 転流工は閉塞する前提ではなく有効に活用する方法も検討してはどうか。
- ・ 基礎掘削土も C S G 材として有効利用すべきではないか。
- ・ 水没関係者に対するケアをしっかりと考えていくべきである。
- ・ 工事着手前に貴重種がないかの調査は充分行ってほしい。

#### ○今後の予定について

- ・ 次回は、次年度を予定する。